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Abstrakt 
V této bakalářské práci je řešeno provedení obvodového pláště bytového domu 
Šemberova. Jedná se o zhotovení provětrávané fasády. Stavebně technologický projekt 
v bakalářské práci obsahuje pro dané technologické etapy zejména modelaci zařízení 
staveniště, technologický předpis, časový plán, finanční náročnost, strojní sestavu, 
kontrolní a zkušební plán, bezpečnost práce.  
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Abstract 
This Bachelor&apos;s thesis deals with the execution of the envelope residential 
building Šemberova. It concerns realization of the ventilated façade. In this 
Bachelor&apos;s thesis, the building technological project contains primarily a model 
of the building site accessories, the technological process, the time schedule, the 
financial heftiness, the machines formation, the check and the test plan, the occupational 
safety, for these technological phases.  
  
Keywords 
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budget, time schedule, quality, occupational safety, carrying frame, scaffolding, anchor, 
blind rivets wall, mobile work platform.  
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1. Úvod 
1.1  Identifikační údaje stavby 
 
Název stavby: Bytový dům Šemberova, Brno - řešení etapy realizace opláštění  
 
Název řešeného stavebního objektu: SO 01 – BD Šemberova 
 
Místo stavby:    Brno - Bystrc, 635 00, ulice Šemberova 
 
 
Přehled pozemků dotčených stavbou: 
 
Parcela č. :  2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050/1, 2050/2, 
  2051, 2052,1996/1, 2093/32, 2056/1, 2056/2, 
  2056/3, 6660/7, 2093/181, 2093/144 
 
 
 
Smluvní účastníci výstavby: 
 
 
 
Objednatel stavebních prací:   MORAVSKÁ STAVEBNÍ - INVEST, a.s  
  Koliště  1912/13 
  602 00  Brno 
  Tel.: +420 545 534 452 
                       +420 545 534 350 
 
 
Zastoupený :   Ing. Vladimír Meister 
  Místopředseda představenstva 
  IČ : 25544756 
  DIČ : CZ 25544756 
 
 
Generální projektant:   ING.ARCH. JAROSLAV ČERNÝ 
  Autorizovaný architekt č. 01475 
  Větrná 12 
  635 00 Brno       
  IČO : 105 43 244  
  DIČ : CZ 430903454 
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1.2. Obecný popis a členění stavby 
 
 Tato technická zpráva popisuje novostavbu bytového domu Šemberova se 
zaměřením na řešenou technologickou etapu opláštění stavebního objektu SO01 BD 
Šemberova. Jedná se o stavebně technologický projekt. 
 
 
1.3  Základní údaje o stavbě 
 
 Řešený objekt bytového domu Šemberova je situován při východním okraji ulice 
Šemberova v Brně – Bystrci. Bytový dům byl navržen jako samostatný funkční celek, 
který je užíván k bydlení.  
 Jako nosný systém budovy byla zvolena zděná konstrukce s obousměrně 
uspořádanými svislými nosnými stěnami. Dům se skládá z 5 nadzemních a 1 
podzemního podlaží.  
• V podzemním podlaží, 1.S, se nacházejí skladovací prostory, sklepní boxy, výtahová 
šachta, schodiště, domovní předávací stanice a garáže.  
• V přízemí, 1.NP, jsou vstupní prostory, technické místnosti, výtahová šachta, 
schodiště, kočárkárna a dva typy bytových jednotek. Bytové jednotky s uspořádáním 
2 + KK a 3 + KK. Celkem se tedy na tomto podlaží nachází 6 bytových jednotek.  
• Ve druhém nadzemním, 2NP, podlaží jsou bytové jednotky s uspořádáním 1 + KK, 
  2 + KK, 3 + KK a 4+KK.  
• Ve třetím nadzemním, 3NP, podlaží jsou bytové jednotky s uspořádáním 2 + KK a 
  3 + KK.  
• Ve čtvrtém nadzemním, 4NP,  podlaží jsou bytové jednotky s uspořádáním 3 + KK a 
  3 + 1. 
• V pátém nadzemním, 5NP,  podlaží jsou bytové jednotky pouze s uspořádáním 3 + 
1.   
 Opláštění budovy bude prováděno tak, aby neomezovalo užívání bytových jednotek.  
 
 
Řešený objekt je napojen na existující rozvody inženýrských sítí: 
 
– přípojka elektrických energií pro napájení budovy vede v chodníku ve společné 
trase s veřejným osvětlením a telekomunikačními rozvody. Přípojková skříň  SS 100 je 
umístěna ve fasádě domu. Nově položené kabely, AYKY 4x50, jsou napájeny 
z rozvaděče NN, který je součástí trafostanice. Trafostanice je připojená kabelem, 
AXEKVCEY 1x3x240, VN ze stávající trafostanice na ulici Foltýnova. 
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– přípojka dešťové kanalizace byla navržena z kameninových glazovaných hrdlových 
trub a tvarovek s integrovaným spojem DN 200 délky 9,0 m. Přípojka je napojena do 
profilu přeložené stoky dešťové kanalizace pro veřejnou potřebu z trub betonových DN 
300, jejíž trasa je vedena ve vozovce ulice Šemberovy. Napojení je provedeno jádrovým 
vývrtem. Situování přípojky dešťové kanalizace je patrné ze situace 1:250. 
Přípojka dešťové kanalizace bude ukončena revizní šachtou, do které jsou zaústěny 
jednotlivé větve vnitřní dešťové kanalizace bytového domu Šemberova. Je navržena 
plastová revizní a čistící šachta s obchodním označením WAVIN DN 425, opatřená 
litinovým poklopem. 
 
– přípojka splaškové kanalizace je navržena z kameninových glazovaných hrdlových 
trub a tvarovek s integrovaným spojem DN 200 délky 11,0 m. Přípojka je napojena do 
profilu stávající stoky splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu z trub kameninových 
DN 300, jejíž trasa je vedena ve vozovce ulice Šemberovy. Přípojka bude ukončena 
revizní šachtou s obchodním označením WAVIN DN 425, do které budou zaústěny 
jednotlivé větve vnitřní splaškové kanalizace bytového domu Šemberova.  
 
– vodovodní přípojka je určena pro zajištění pitné a vnitřní požární vody v bytovém 
domě Šemberova. Je navržena z trub PE 100 SDR délky 16,5 m, měřeno po 
vodoměrnou šachtu. Přípojka bude napojena na vodovodní řad pro veřejnou potřebu 
z trub litinových hrdlových DN 100, jehož trasa je vedena v zelené ploše ulice 
Šemberovy. Napojení na veřejný vodovodní řad bylo provedeno navrtávacím pasem na 
litinová potrubí s kulovým kohoutem (např. JMA Hodonín). Tímto bylo zajištěno, že 
nebyl omezen či narušen provoz okolních objektů. Situování vodovodní přípojky je 
patrné ze situace 1:250. 
 
– teplovodní přípojka zajišťuje tepelnou energii pro přípravu teplé vody a ústředního 
vytápění. Nová teplovodní přípojka DN65 byla napojena na stávající teplovodní rozvod 
vedený z výměníkové stanice KB9 na ulici Foltýnova. Teplovod v současnosti slouží 
pro zatápění bojlerů teplé vody v jednotlivých stávajících obytných domech na ulici 
Foltýnova. Přípojka byla napojena ve stávající šachtě na ulici Šemberova na stávající 
teplovodní rozvod DN65 před stávající odbočkou do objektu Foltýnova 7. V šachtě jsou 
osazeny uzavírací armatury DN65 a odvzdušnění přípojky DNI5. Na vratném potrubí je 
kromě regulační a uzavírací armatury DN50 osazen měřič tepla včetně filtru a teplotních 
čidel. 
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1.4 Základní údaje o staveništi 
 
 Příjezd na staveniště bude veden z ulice Foltýnova po ulici Šemberova, a zpět po 
komunikacích základního komunikačního systému města Brna pro vozidla do 
maximální tonáže 15 t.  
 Na staveniště je navržena jedna přístupová cesta, a to ze severní strany. Vjezd 
bude opatřený dvoukřídlou, zamykatelnou bránou o rozměrech 7200 x 2000mm 
umožňující průjezd nákladních vozidel. Prostor navrhovaného staveniště je zatravněn 
s občasnými křovinami a vzrostlými stromy.  
 Před zahájením stavebních prací bude provedena ochrana stromů před 
mechanickým poškozením.  
 Skladovací plocha je navržena ve vnitřních prostorách budovy i mimo budovu. 
Podrobnější informace jsou uvedeny v dokumentu C1.7 Technická zpráva zařízení 
staveniště. 
 Zařízení staveniště - buňkoviště bude zajištěno ZS mobilními buňkami pro 
administrativní, hygienické, sociální a skladovací účely.  
 Buňky budou umístěny ve východní části staveniště záborem 9 parkovacích 
stáních za bytovým domem na ulici Šemberova o rozměrech 22,5 x 5,0m.. Rozsah 
tohoto zařízení odpovídá podmínkám potřeb pracovníků vzhledem k časovému a 
věcnému plánu postupu výstavby řešené technologické etapy.  
 
Rozdělení buněk dle způsobu užití: 
 
Hygienické  : CONTIMADE Typ 19 
Administrativní  : CONTIMADE Typ 5 
Skladovací  : CONTIMADE Typ 24 
 
 
 Zdravotní péče je dostupná na poliklinice Bystrc, ulice Lýskova 1031/2,  která je 
vzdálena cca. 700 m severně od staveniště. 
 Staveniště řešeného objektu bude po celém svém obvodu zabezpečeno 
neprůhledným oplocením HERAS M200 výšky 2,0 m s uzamykatelnými přístupovými 
vraty. Rozsah oplocení je daný z místních možností vzhledem k městské části Brno – 
Bystrc. Ohraničení staveniště oplocením je patrné z výkresu C2.3 Zařízení staveniště.  
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1.5  Termíny zahájení a dokončení řešených technologických etap: 
Předpokládaná lhůta výstavby:          47 dnů 
Zahájení přípravných prací:                  9.4. 2012 
Zahájení montáže lešení:                12.4. 2012 
Provádění opláštění domu:           19.4.2012 - 7.6.2012 
Demontáž lešení:        8.6. 2012 
Závěrečná kontrola:                 12.6. 2012 
 
1.6 Předpokládaný celkový náklad řešených technologických etap 
 Předpokládaný celkový náklad na provedení technologické etapy opláštění 
bytového domu Šemberova je 2 587 186,00 Kč s 10% DPH. V ceně je zahrnuta 
realizace provetrávané fasády, vytvoření parapetů u již zrealizovaných oken a provedení 
oplechování atik. Dále tato cena obsahuje náklady na zařízení staveniště, 
mezistaveništní dopravu a 1% rezervu rozpočtu. 
 
2. Provedené průzkumy 
 Před realizací bytového domu Šemberova byl proveden inženýrsko-geologický 
průzkum pro zjištění základových poměrů, radonový průzkum a měření hluku.  
 
2.1  Inženýrsko-geologický průzkum 
 Obecně lze základové podloží řešeného objektu charakterizovat dle regionálního 
morfologického členění ČR jako území spadající do soustavy Český masiv- 
krystalinikum a prevariské paleozoikum, oblast moravsko-slezská, region 
brunovistulikum, jednotka brněnský masiv, subjednotka východní granodioritová 
oblast.  
 Z regionálně geologického hlediska náleží zájmová lokalita k brněnskému 
masívu, jehož horniny jsou tvořeny šedým a načervenalým biotitickým granodioritem. 
Dále se zde vyskytují polohy sutí event. splachů. Na tuto vrstvu nasedá souvrství 
kvartérních eolických sedimentů (spraší). Nejsvrchnější vrstvu tvoří antropogenní 
navážky, jako pozůstatek stavební činnosti, zarovnání terénu, zásypy příkopů atd. V této 
lokalitě nebyly zjištěny žádné sesuvy, ani se zde nenachází poddolované území či 
surovinové naleziště. 
 21 
 
 
 V místě objektu byly provedeny průzkumné sondy V1 a V2. Dle popisu těchto 
sond je geologický profil, v místě objektu, shora tvořen hlínami a poloskalním podložím 
v hloubce 1 až 7 m pod podlahou. 
 
2.2. Podrobný radonový průzkum 
 Stavební pozemek na parcele č. 2093/145 je na základě měření zařazen do 
kategorie - 
STŘEDNÍ RADONOVÝ INDEX. Z tohoto důvodu byla provedena izolace objektu od 
podloží zesílením hydroizolací z PVC fólií. (ČSN 73 0601 - Ochrana staveb proti 
radonu z podloží, ČNI, Praha, 2006). 
 
2.3  Měření hluku 
 Bylo provedeno měření hluku dopravy pro návrh fasádního pláště a hlučnosti 
stavební činnosti SO 01 – Bytový dům Šemberova ze dvou měřících stanovišť.  
Stavba je navržena v souladu s hygienickými požadavky.  
 
 
3. Architektonicko-urbanistické řešení stavby 
 Architektonické řešení domu navazuje na okolní zástavbu a vytváří přechod mezi 
sídlištěm a realizovanou i připravovanou výstavbou rodinných domů. Terasy a balkóny 
jednotlivých bytů, s výhledy jsou situovány na panorama okolních lesů. Toto uspořádání 
tak zlepšuje pohodu bydlení i vzhledem k pocitu soukromí. Staveniště bylo vybráno 
investorem na základě změny UPD OS Brno – Bystrc, urbanistické studie, prokazující 
vhodnost navrhovaného řešení a majetkoprávních vztahů v území. 
 
Míra využití území : 
 
Celková plocha (Cp):   4648 m² 
Celková zastavěná plocha (Czp):   2006 m² 
Celková plocha zpevněných ploch (Ck):   1250 m² 
Celková plocha zeleně (Cz):   1594 m² 
Koeficient zastavěných ploch (KZP) :   KZP = Czp / Cp  
   = 2006 m² / 4648 m² = 0,432 
Koeficient zeleně (KZ) :    KZ  = Cz / Cp  
   = 1594 m² / 4648 m² = 0,342 
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4. Popis řešení bakalářské práce 
4.1  Technická zpráva řešeného objektu na vybranou TE 
 Tato technická zpráva C1.1 Technická zpráva řešeného objektu se zaměřením 
na řešené technologické etapy se zabývá celkovým obecným popisem stavby. Jedná se o 
základní identifikační údaje, členění stavby, základní popis stavby a staveniště, termíny 
prací, finanční náklady řešených technologických etap a urbanisticko-architektonické 
řešení stavby. 
 
4.2  Stavební situace 
 Ve výkresu C2.1 Stavební situace je graficky osvětleno, jakým způsobem je 
řešený stavební objekt SO 01- Bytový dům Šemberova – tj. kde se stavba vůči okolí 
nachází, jaké jsou hranice staveniště, které parcely jsou přímo dotčené realizací stavby, 
označení všech stavebních objektů.  
 
4.3  Širší vztahy dopravních tras 
 Tato část je graficky řešena ve dvou výkresech. První výkres C2.2.1 Body 
zájmu vyznačuje důležité body přístupových tras na staveniště a určuje jejich 
vlastnosti. V případě řešení bytového domu Šemberova se jedná o křižovatky a 
poloměry zatáček pro průjezd techniky na stavbu. Druhý výkres C2.2.2 Dopravní 
značení vyznačuje, kde budou umístěné dopravní značení v okolí stavby.  
 
4.4  Náklady stavby řešených technologických etap 
 Náklady na provedení řešených technologických etap je uveden v dokumentu 
C1.4 Položkový rozpočet. Podrobný položkový rozpočet, z něhož vychází celkové 
náklady stavby řešených technologických etap, byl proveden v programu Build Power 
od firmy RTS. Pro výpočet byly využity především cenové úrovně RTS 11/I, RTS 10/II 
a URS 11/I. Případně byly použity cenové úrovně RTS 10/I či individuální. 
 
4.5  Technologický předpis pro technologickou etapu montáže a demontáže 
lešení 
 V tomto dokumentu C1.2 Technologický předpis – Lěšení je podrobně a jasně 
popsáno jakým způsobem bude řešena v bakalářské práci realizace opláštění. Kromě 
postupu prací bude z dokumentu patrné, jaké primární materiály budou využity, jaké 
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profese je potřeba, strojní zařízení, jakým způsobem bude dodržována jakost a 
bezpečnost práce. 
 
4.6  Technologický předpis pro technologickou etapu opláštění 
 Dokument C1.3 Technologický předpis – Obvodový plášť podrobně a jasně 
popisuje jakým způsobem bude řešena realizace montáže a demontáže lešení a montáže 
opláštění z cementovláknitých desek. Kromě postupu prací bude z dokumentu patrné 
jaké profese je potřeba, strojní zařízení, jakým způsobem bude dodržována jakost a 
bezpečnost práce. 
 
4.7  Řešení organizace výstavby pro zadanou technologickou etapu a technická 
zpráva pro ZS 
 Tato část bakalářské práce se zabývá řešením staveniště a jeho zařízením. Toto 
je zpracováno na základě právního předpisu přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., 
část E. Spolu s textovou částí C1.6 Zásady organizace výstavby je vypracována 
výkresová část C2.3 Zařízení staveniště a C2.8 Situace ZOV, ze které je patrné 
prostorové, časové a věcné řešení vypracovaných technologických etap. Součástí toho je 
C1.7 Technická zpráva pro zařízení staveniště, která podrobně popisuje řešení 
staveniště v rámci zadání bakalářské práce, určuje potřeby zdrojů, způsob zajištění 
bezpečnosti na staveništi a v jeho blízkém okolí, způsob oddělení stavby od okolí a 
buňky ZS, které jsou samostatně graficky řešeny v dokumentu C2.4 Buňky zařízení 
staveniště. 
 
4.7  Časový plán pro technologickou etapu 
 Podrobný časový plán realizace řešených technologických etap je řešen 
samostatně v dokumentu C2.6 Časový harmonogram. Tento časový plán byl 
zpracován v programu MS Project 2003  - automatizovaný systém pro přípravu a řízení 
projektů. Z dokumentu je patrné zahájení a dokončení všech dílčích činností řešených 
technologických etap. 
 
4.8  Návrh strojní sestavy pro technologickou etapu 
 C1.8 Návrh strojní sestavy popisuje jaké stroje a strojní zařízení budou pro 
realizaci stavby využity, k jakému účelu mají sloužit a jaké jsou jejich technické 
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parametry. K tomuto dokumentu se váže výkres C2.5 Průkaz zvedacího mechanismu, 
který řeší nejkritičtější manipulaci. 
 
4.9  Kvalitativní požadavky a jejich zajištění 
 Kvalitativní požadavky jsou částečně popsány v technologických předpisech, ale 
podrobný popis požadavků na jakost je patrný z C1.9 Kontrolní a zkušební plán, ve 
kterém je patrné, jaké požadavky jsou na realizaci kladeny, kdo je odpovídá za kontrolu 
a kvalitu jednotlivých činností a jakým způsobem bude kontrola či zkouška prováděna. 
 
4.10 Bezpečnost práce řešené technologické etapy 
 Dokument C1.10 – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci vychází 
z příslušných právních předpisů na ochranu a bezpečnost zdraví při práci. Zabývá se 
obecně požadavky a popisuje souvislost řešených technologických etap s touto právní 
legislativou. 
 
5. Závěr 
Během realizace řešených i následujících technologických etap se budou všechny osoby 
působící na staveništi řídit těmito právními předpisy:  
 
• Nařízení vlády 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích 
• Nařízení vlády 362/2005 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
nebezpečí pádu 
• Zákon 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 
• Nařízení vlády 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 
Realizace řešených technologických etap se bude dále řídit dle zákonu č.166/1999 Sb. o 
životním prostředí, zákonu č.185/2001 Sb. o odpadech, vyhlášky č.383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady, zákonu č.86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, zákonu 
č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a nařízení vlády č.148/2006 Sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
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 1. Obecné informace 
1.1  Úvod 
 
 Účelem tohoto pracovního předpisu je popsat obecná pravidla při provádění 
montáže a demontáže fasádního lešení při opláštění bytového domu. 
 
1.2  Identifikace stavby 
 
Název stavby: Bytový dům Šemberova, Brno - řešení etapy realizace opláštění  
 
Název řešeného stavebního objektu: SO 01 – BD Šemberova 
 
Místo stavby:    Brno - Bystrc, 635 00, ulice Šemberova 
 
 
Přehled pozemků dotčených stavbou: 
 
Parcela č. :  2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050/1, 2050/2, 
  2051, 2052,1996/1, 2093/32, 2056/1, 2056/2, 
  2056/3, 6660/7, 2093/181, 2093/144 
 
Smluvní účastníci výstavby: 
 
 
Objednatel a zhotovitel:    MORAVSKÁ STAVEBNÍ - INVEST, a.s  
  Koliště  1912/13 
  602 00  Brno 
  Tel.: +420 545 534 452 
                       +420 545 534 350 
 
Zastoupený :   Ing. Vladimír Meister 
  Místopředseda představenstva 
  IČ : 25544756 
  DIČ : CZ 25544756 
 
 
 
Generální projektant:   ING.ARCH. JAROSLAV ČERNÝ 
  Autorizovaný architekt č. 01475 
  Větrná 12 
  635 00 Brno     
  
  IČO: 105 43 244  
  DIČ:CZ 430903454 
 28 
 
 
2.  Materiály 
 
2.1  Specifikace materiálů a jejich množství 
 
2.1.1  Fasádní lešení ALFIX 
 Fasádní lešení ALFIX šíře 1,09 m je ocelové žárově pozinkované rámové lešení 
složené z jednotlivých prefabrikovaných součástí. Toto lešení splňuje požadavky pro 
třídy lešení 1 až 3 podle ČSN EN 12811-1. Nosnost 0,75 - 2,00 kN/m2  
 Lešení se skládá z vřetenové výškově nastavitelné patky, svislého rámu, 
diagonály, zábradlí, kotvy, podlážky, bočního zábradlí v běžném poli, podlážky 
s výlezem, zábradelního nosníku v posledním patře, okopové příčné a podélné zarážky. 
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Výpis prvků fasádního lešení s rozdělením na jednotlivé fasády 
    
Fasáda / počet 
ks     Fasáda / hmotnost 
  
Hmot. 
kg S J V Z 
Celk. 
ks Celk. kg S J V Z 
Boční zábrana 3 11 
2
1 0 6 38 114 33 63 0 18 
Oboustranná vzpěra 7,5 14 0 0 0 14 105 105 0 0 0 
Okopová zarážka 
2070 5 8 8 8 21 45 225 40 40 40 105 
Okopová zarážka 
2570 6,5 0 0 12 7 19 123,5 0 0 78 45,5 
Okopová zarážka 
3070 7,5 23 
2
1 36 98 178 1335 172,5 157,5 270 735 
Okopová zarážka 
příčná 1,5 13 
1
9 0 7 39 58,5 19,5 28,5 0 10,5 
Zábradelní sloupek 5 8 7 7 18 40 200 40 35 35 90 
Zábradelní nosník 13,5 2 2 4 1 9 121,5 27 27 54 13,5 
Jednoduché zábradlí 
2070 5 16 
1
6 36 42 110 550 80 80 180 210 
Jednoduché zábradlí 
2570 6,5 0 0 24 14 38 247 0 0 156 91 
Jednoduché zábradlí 
3070 7,5 46 
4
2 72 
19
6 356 2670 345 315 540 1470 
Diagonála 2800 6,5 0 0 8 0 8 52 0 0 52 0 
Diagonála 3600 9 7 7 12 18 44 396 63 63 108 162 
Svislý ocelový rám 20 47 
3
3 76 
12
6 282 5640 940 660 1520 2520 
Podlážka pertinová 
2070 14,5 8 8 16 21 53 768,5 116 116 232 304,5 
Podlážka pertinová 
2570 17,5 7 0 12 7 26 455 122,5 0 210 122,5 
Podlážka pertinová 
3070 21 15 
1
4 36 84 149 3129 315 294 756 1764 
Podlážka s výlezem 
3070 26,5 7 7 0 14 28 742 185,5 185,5 0 371 
Kotva 400mm 2 
 1
0 
 9 
 1
8 
 25 62 124 20 18 36 50 
Kotva 1000mm 4,5 
 1
0 
 9 
 1
9 
 25 63 283,5 45 40,5 85,5 112,5 
Šroub s okem  0,2 
 2
0 
1
8 
37
  50 125 25 4 3,6 7,4 10 
Vřetenová patka 
400mm 2,5 8 8 24 20 60 150 20 20 60 50 
Vřetenová patka 
1500mm 6,5 4 4 2 16 26 169 26 26 13 104 
 Celkem kg 1 7  6 8 3 2 7 1 9 2 1 7 3 4 433 8  3 5 9 
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2.2  Krycí plachta 
 Při provádění většiny prací na lešení bude vznikat prašný odpad, který by při 
spadu obtěžoval okolí. Tomuto zamezíme aplikováním plachet na lešení, které mají 
zpevněné okraje a vypletená oka pro uchycení.  
 Plachty budeme upínat plastovými stahovacími páskami.  
 
Vlastnosti materiálu 
Šířka      2,57m a 3,07m 
Počet metrů / role   20m 
Plošná hmotnost   150g/m2 
 
 
 
 
 
2.3  Plastové stahovací pásky 
 Pro uchycení krycí plachty k nosné konstrukci lešení.   
 
Vlastnosti materiálu 
Materiál pásky   Nylon 
Barva pásky    černá a natural (bílá) 
Balení:    sada 100ks zatavená v PE folii 
Použití     pro kotvení plachet a sítí  
    Fasáda  
 Šířka role Počet rolí Severní Západní 
2,57m 11 11 0 
3,07m 18 1 17 
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2.4  Kotvící prvky 
 Pro vytvoření pevných kotev v obvodových stěnách tvořených dutinovými 
tvárnicemi. 
 
Chemická kotva CHIMFORT 
Závitová tyč – materiál korozivzdorná ocel A2/A4 
Typ závitu metrický (M10) 
Průměr x délka 10 x 100 mm 
Dovolený moment 13,5 Nm 
Závitové pouzdro – materiál PVC 
Kartuše CHIMFORT EPOXY akrylátová 
pryskyřice 
 
 
Závitová tyč M10, délka 160mm Závitové pouzdro: Ø 12mm, délka 
135mm 
 
 Plocha [m2] Chemické kotvy*  [ks] 
Severní fasáda 181 20 
Jižní fasáda 200 18 
Východní fasáda 546 37 
Západní fasáda 669 50 
Celkem 1596 125 
* Chemická kotva je vždy složena z PVC pouzdra, akrylátové pryskyřice, závitové tyče, 
6-ti hranné matice a podložky. 
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Množství akrylátové pryskyřice vytlačené do PVC pouzdra  byl stanoven na 
dvojnásobek objemu pouzdra, tj. 16cm3(ml). Celkem pro ukotvení lešení bude potřeba 6 
ks kartuší. 
V doporučeném množství chemické malty je započítáno 20% rezervy na jednu díru na 
kartuši. 
2.2  Způsob dodávání 
- Lešení bude dovezeno na staveniště nákladním automobilem Iveco TRAKKER.  
- Skládku z automobilu budou provádět ručně 4 pracovníci bez oprávnění.  
- Dočasné skladování dílců lešení bude na obslužné komunikaci za BD. 
- Drobné spojovací a kotvící prvky budou skladovány v uzamykatelném skladu. 
 
3. Převzetí pracoviště 
3.1  Podmínky převzetí pracoviště 
 
Před začátkem montáže fasádního lešení musí být bezpodmínečně dokončené tyto 
etapy: 
• Terénní práce  
• Přípojky inženýrských sítí a jejich následné zasypání 
• Svislé obvodové konstrukce včetně atik 
• Vodorovné nosné konstrukce – stropy, balkóny a terasy 
• Izolace vodorovných a svislých stavebních konstrukcí 
• Výplně stavebních otvorů – okna, vchodové i balkónové dveře 
  
 Okolo bytového domu musí být volný prostor tak, aby bylo umožněno plynulé 
zásobování jednotlivých pracovních čet materiálem. 
 
3.2  Způsob převzetí, kdo je provádí a kam se zapisuje 
 Výsledek kontroly bude zaznamenán do stavebního deníku, kde bude zároveň 
uvedeno datum a výsledek kontroly. Každý účastník ztvrdí kontrolu svým podpisem. O 
převzetí bude sepsán protokol. Při předávání pracoviště bude vždy přítomen 
stavbyvedoucí a zástupce dodavatelské firmy provádějící výstavbu lešení. 
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4. Pracovní podmínky 
4.1  Příprava pracoviště 
 Pro účely výstavby bytového domu byla vybudována trvalá přípojka vody 
s vodoměrnou šachtou, v jihovýchodní části budovy. Na tuto přípojku je připojen 
staveništní rozvod vody. 
 Přípojka elektrické energie je zajištěna z trafostanice stojící 2m od severní 
fasády bytového domu, na kterou je napojen distribuční rozvaděč NN pro rozvod 
elektrické energie na staveništi. 
 Dále byla pro tuto stavbu vybudována přípojka splaškové kanalizace. Veškeré 
staveništní sociální zařízení budou připojeny do této kanalizační přípojky. 
Plocha staveniště bude odvodněna s využitím již hotové kanalizační sítě při ulici 
Šemberova. 
 
4.2  Úprava prostorů  
 Úprava prostorů, skládek, nebude nutná. Skládky budou umístěny za budovou na 
již hotových parkovacích stáních s finálním asfaltovým povrchem nacházející se za 
bytovým domem. 
 
4.3  Osvětlení 
 Práce v nočních hodinách se nepředpokládá, proto nejsou žádné požadavky na 
osvětlení staveniště. 
 
4.4  Teplota prostředí 
 Bude nutné věnovat pozornost klimatickým podmínkám, protože montáže budou 
prováděny ve venkovním prostředí.  
 Teplota prostředí při které je možné provádět montáž lešení se pohybuje od 5°C 
do 35°C. Tato etapa je naplánována na období(duben,květen,červen) s předpokládaným 
průběhem teplot, který nebude mít negativní vliv na průběh výstavby. Podrobnější 
informace o jsou uvedeny v dokumentu C2.6 Časový harmonogram. 
 Nejvyšší úhrn dešťových srážek za měsíc v období výstavby se v průměru 
pohybuje okolo 146mm. 
 Průměrný počet dnů s mlhou v období výstavby jsou pouze 2. V období 
výstavby se tedy nepředpokládá se sníženou viditelností. 
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4.5  Příjezdové cesty 
 Při provádění etapy výstavby lešení budou příjezdové komunikace již hotové. 
 K bytovému domu vede jednopruhová obousměrná příjezdová cesta šíře 5,00m 
napojená z ulice Šemberova. 
 Staveniště řešeného objektu bude po celém svém obvodu zabezpečeno 
neprůhledným oplocením HERAS M200 výšky 2,0 m o celkové délce 252m.  
 Vstup na staveniště bude umožněn zamykatelnými jednokřídlými vraty o 
rozměrech 1000x2000mm a dvoukřídlou zamykatelnou bránou o rozměrech 
7200x2000mm umožňující také průjezd nákladních vozidel. Vstup na staveniště 
jednokřídlými vraty je navržen aby byl obyvatelům domu umožněn vstup do budovy. 
  
5. Obecné pracovní podmínky 
 
5.1  Požadované povětrnostní podmínky  
 Fasádní lešení bude montováno při teplotách v rozmezí od 5°C do 30°C . 
Vzhledem k velké ploše podlážek (až 2,3 m2) bude nejvetším nebezpečím při montáži 
silný vítr. Při síle větru do 8m/s (stupeň 5, dle mezinárodní Beaufortovy stupnice), je 
nutné použití prostředků osobního zajištění. 
Při rychlosti větru nad 10,7m/s budou veškré práce ve výškách přerušeny. 
Vzhledem k síle větru, je nutné před ukončením směny zkontrolavat, zdali jsou všechny 
prvky lešení řádně připevněny k budově. Dále je nutné zkontrolovat jestli na lešení 
nezůstal materiál nebo pracovní pomůcky, které by mohl vítr zhodit z lešení. Mohlo by 
totiž dojít k poškození, nebo a ohrožení zdraví osob v okolí pod ním. 
 
5.2  Požadavky na předcházející činnosti 
 
5.2.1 Materiálová připravenost 
  Před prováděním vlastních prací je nutno materiálově zajistit stavbu. Materiál 
(dříve uvedené prvky lešení, kotvící a spojovací prvky) dodavatel dopraví nákladními 
automobily po místních komunikacích přímo na staveniště, kde budou složeny a 
uskladněny. Rozměrné části budou složeny na parkovacích stáních za bytovým domem 
znázorněné v dokumentu C2.3 - Zařízení staveniště.  
 Drobný materiál bude uskladněn ve staveništní, zamykatelné, skladové buňce. 
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5.2.2 Technická připravenost 
• Kontrola zrealizovaných nosných konstrukcí hrubé stavby a výplní otvorů 
vzhledem k montáži obvodového pláště 
• Kontrola výkresové dokumentace a vyhotovení dokumentačních změn 
• Doprava příslušné mechanizace na stavbu 
 
5.3  Instruktáž pracovníků 
 Pracovníci musí být proškoleni o ochraně zdraví a práce, zacvičeni v obsluze strojů 
a seznámeni s pracovními postupy. O instruktáži pracovníků musí být vedena evidence. 
Za každou provedenou práci zodpovídá vedoucí pracovní čety a za bezpečnost 
pracovníků odpovídá mistr a stavbyvedoucí. 
 
6. Pracovní postupy 
 
6.1  Obecné informace k pracovnímu postupu 
 Před montáží lešení je třeba prohlédnout všechny komponenty. 
Kontrolovat se bude stav, počet a typ. 
 Poškozené díly musí být vyřazeny a nahrazeny bezvadnými. V případě oprav 
smějí být použity pouze originální díly ALFIX. 
 
6.2  Chronologický sled a popis pracovních operací, doplněných technickými 
údaji tak, aby udával jednoznačný postup práce 
 
6.2.1  Montáž prvního pole lešení 
 Lešení musí být postaveno na dostatečně únosném podkladu. Z tohoto důvodu 
bude pod každou patkou umístěna podkladová fošna pro rozložení zatížení, jak 
znázorňuje následující obrázek. 
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Podložení vřetenových patek pomocí dřevěných prvků 
 
 Pro každou stojku lešení je nutné namontovat vřetenovou patku. Vřeteno může 
být vytočeno do maximální výšky 35 cm. Při montáži lešení na severní a jižní fasádě, 
které se nachazí ve svažitém terénu, budou použity tzv. vyrovnávací rámy o výšce 
0,66m a 1,00m z důvodu zachování stejné výškové úrovně podlaží na celém obvodu 
lešení.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vytočení vřetenové patky Vyrovnávací rám   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizace lešení ve svažitém terénu 
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 Vertikální rámy se postaví na patky s vřetenem v potřebné vzdálenosti od 
fasády. Od prvního patra se budou rámy nasununovat do trnů spodního rámu.  
 Na vnější stranu se následně namontuje zábradlí. Při montáži vkládáme zábradlí 
do zámků na protilehlých rámech – první horní potom do spodního. 
 Vertikální diagonály umisťujeme na vnější stranu lešení, která tvoří podélnou 
vzpěru. 
Slisovaný konec diagonály zasuneme do otvoru styčníkového plechu a stlačíme ho dolů 
tak, aby bylo možné opačný konec, vybavený spojkou, namontovat na protilehlý rám a 
pomocí vodováhy jej převést do svislé polohy.  
 Podlážky montujeme mezi příčky svislých rámů (U-profily) po upevnění 
diagonál. Podlážky se pouze zavěsí na rámy. Po dokončení pole je nutné jej vyrovnat 
svisle i vodorovně a zkontrolovat vzdálenost od stěny. 
 Tento postup se bude opakovat v každém poli. V každém pátém poli bude 
namontováno podélné vyztužení, tj.- diagonála a zábradlí. 
 Montáž lešení na rozích bude provedena spojením dvou na sebe kolmých 
vertikálních rámů dvěma otočnými spojkami.  
 
Otočná spojka v otvoru   Znázornění místa pro otočnou spojku
     
 
 
 
Otočná spojka – detail
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Půdorys Boční pohled 
 
 První bude umístěna v otvoru styčníkového plechu, jak je zobrazeno 
v posledním obrázku „Otočná spojka v otvoru“. Druhá spojka bude připevněna na téže 
stojce jako první spojka, ale v těsné blízkosti podlážky. Místo spojení je vyznačeno 
červenou šipkou na obrázku „Znázornění místa pro otočnou spojku“. 
 Rámy budou každé 4m spojeny otočnými spojkami. Sousední stojky se každé 
4m ukotví trojúhelníkovými kotvami. 
 
Výstupy se žebříky: V první etáži se do vertikálního rámu namontují 2 příčky, do 
kterých se zavěsí podlážka, o tu se bude opírat žebřík do další etáže. Průlezy 
v jednotlivých patrech budou rozmístěny střídavě na levé a pravé straně. 
 
Schéma střídavého rozmístění žebříků 
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6.2.2  Montáž dalších polí(etáží) lešení 
 Při montáži dalších pater lešení bude každý pracovník zajištěn proti pádu 
z lešení. V případě, že se bude pohybovat po podlaze, která nebude zabezpečena 
zábradlím, využije bezpečnostní postroj s lanem a sponou, která umožní zachytit lana za 
pevnou část lešení. 
Místo pro připojení BP Uchycení BP k nos. rámu Uchycení BP do st. 
plechu 
 
 U výstupu na další patro musí mít pracovník připojen svůj bezpečnostní postroj 
k vnitřní stojce vertikálního rámu nižšího patra. Potom může pracovník vystoupit na 
podlážku a osadit první dva rámy vyššího patra. Poté osadí zábradlí a potom bude moci 
přemístit sponu upevňující jeho bezpečnostní postroj do rohu u vnitřní stojky 
vertikálního rámu vyššího patra.   
 V případě stavění koncového pole, je nutno osadit koncové zdvojené zábradlí. 
Pro vertikální dopravu dílů lešení bude využit elektrický stavební vrátek. 
 
6.2.3 Kotvení lešení 
 Pro zachycení tažných sil a tlaku kolmo k fasádě budou použity normální kotvy 
s otočnými spojkami uchycené v otvorech rohových plechů na vnitřní straně rámů (viz. 
obrázek „Otočná spojka v otvoru“ a „Kotvy s otočnými spojkami“). 
Pro zachycení sil působících paralelně s fasádou budou použity tzv. trojúhelníkové 
kotvy tvořené páry kotev uspořádaných do tvaru „V“ a připevněny na vnitřní stojku 
rámu pod úhlem 45° (viz. obrázek „Trojúhelníkové kotvy“). 
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Kotvy s otočnými spojkami – kotvení s vnitřní konzolí, kotvení bez konzoly, foto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trojúhelníkové kotvy – kotvení s vnitřní konzolí, kotvení bez konzoly 
 
6.2.3  Ukotvení lešení 
 Pro připevnění budou použity lešenářské šrouby o průměru 10mm a chemické 
kotvy. 
K vyvtání otvorů o průměru 10 mm využijeme příklepové AKU vrtačky Bosch GBH 24 
VFR s vrtáky SDS+ 10 x 100 x 160 určeného do betonu. 
 Po vyvrtání otvoru dojde k vložení PVC pouzdra (hmoždinky) a jeho následnému 
naplnění zhruba 16ml malty z kartuše CHIMFORT. Maltu plníme směrem ode dna 
otvoru, tak aby se netvořily bubliny. 
 Postup pro odměření množství ro jednu kotvu: Objem je možné stanovit celkovým 
počtem plných stisknutí výtlačné pistole při plněním jednoho pouzdra než dojde k jeho 
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úplnému naplnění. Poté se počet stlačení vynásobí dvěma. Pro přesnější kontrolu je 
doporučeno plnění pouzdra ještě před jeho vložením do vyvrtaného otvoru.  
 Ihned po vyplnění pouzdra uloženého v otvoru se do něj lešenářský šroub a nechá se 
zatuhnout. Potřebná doba pro tuhnutí kotvy určuje následující tabulka.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pracovní četa bude postupovat ve vrtání dalších kotev. Po uplynutí odpovídající 
doby pro tuhnutí určené z tabulky se bude vracet k již vytrdnutým kotvám a montovat 
na lešenářské kotvy s otočnými spojkami.  
 
Vrtání Vložení pouzdra Vyplnění Zašroubování         Tvdnutí 
    lešen. šroubu 
 
6.2.4  Rastr kotvení a kotevní síly 
 Kotvení je nutné provádět při montáži lešení každé etáže.  
Upevňovacími prvky jsou kotevní šrouby s oky minimálním průměrem 12mm. 
Teplota a odpovídající doba tuhnutí Manipulační 
doba 
+ 35 °C 30 minut 1 minuta 
+ 30 °C 45 minut 3 minuty 
+ 20 °C 1 hodina 6 minut 
+ 5 °C 2 – 3 hodiny 20 minut 
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 Určení kotevních sil pro nezakryté časti fasád(zeleně) a zakryté časti(červeně) 
 
6.2.5  Uchycení krycí plachty 
 Plachty budeme vždy umisťovat na každé pole, celá výška lešení, jednu roli. 
Nejprve je nutné dopravit  materiál do nejvyššího podlaží na lešení. Až budou role na 
místě uchytíme je pomocí upínacích pásek za začátek role (oba rohy) k zábradelním 
sloupkům. Dva dělníci podají uchycenou plachtu dalším dvěma dělníkům čekajících o 
patro níže. Po předání si dělníci položí krycí plachtu na podlážku a zahájí uchycování 
plachty k lešení. Utahovací pásky budou umisťovat z obou stran plachty a to po 4 
kusech v jedné etáži. 
 Mezitím se dva dělníci z nejvyššího podlaží přesunou o dvě podlaží níže, tak aby 
se dostali pod své kolegy, kteří právě uchycují plachtu. Až plachtu uchytí podají roli 
opět o patro níž. Tento postup se bude opakovat dokud nedosáhnou paty lešení. 
 
 
 
Umístění utahovacích pásek na svislém 
rámu 
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7. Personální obsazení 
7.1  Složení pracovní čety, počty pracovníků 
 
1 vedoucí čety – montážník – řídí a kontroluje správné provádění práce,  
    šéfmontér, nivelace 
3 členná skupina lešenářů 
2 pomocní pracovníci (na skládce) 
 
7.2  Kvalifikace 
 Všechny osoby pracující na lešení mají kvalifikaci montéřa lešení(lešenáře), 
kterou mohou doložit certifikátem. Pracovníci jsou seznámeni s bezpečnostními 
předpisy práce na staveništi, ochranou životního prostředí a jsou zdravotně způsobilí 
vykonávat montážní práce. 
 
8. Stroje a pomůcky 
8.1  Potřebné stroje 
 
Nákladní automobil 
 K dopravě rámového lešení bude využíván nákladní automobil Iveco 
TRAKKER AD260T33 6x4 s hydraulickým nakládacím ramenem, ložná plocha 6,50 x 
2,55 m.  
 Postup při nakládání, způsob uložení a stabilizace nákladu na dopravním 
prostředku se řídí přepravními předpisy. Náklad musí být uložen stabilně, aby se 
nemohl posunout – zajištění v obou směrech bude pomocí řetězů, vazáků apod. 
Vykládání se provádí pod vedením mistra nebo vedoucího montážní čety. 
 
Teodolit 
 Pro montáž lešení o výšce 18m bude dále použit teodolit THEO 080 
ke zjišťování úchylky svislosti nosné části lešení.  
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8.2 Pracovní pomůcky 
 
Měřidla 
- vodováha 
- úhelník 
- skládací metry... 
Nářadí 
- příklepová vrtačka 
- kotoučové prodlužovačky 
- klíč na utahování spojek na lešení 
- pila 
- kladiva… 
  
9. Jakost a kontrola kvality 
 Viz. Kontrolní a zkušební plán 
 
9.1.  Vstupní kontrola 
 Kontrola množství, typu a stavu dodaného materiálu. 
 Kontrola způsobu skladování fasádního lešení a jeho přepravování k místu, kde 
 bude instalováno. 
 Certifikáty, atesty a prohlášení o shode dle zákona č. 268/2009 sb., O 
 technických požadavcích na stavby 
 
9.2.  Mezioperační kontrola 
 Kontrola průběhu montáže  
 ČSN 73 8101 - Lešení. Společná ustanovení 
 
9.3.  Výstupní kontrola 
 Kontrola skutečného provedení. 
 ČSN 73 8101 - Lešení. Společná ustanovení  
 ČSN 73 8106 - Ochranné a záchytné konstrukce 
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10. Bezpečnost a ochrana zdraví 
10.1 Seznam použitých předpisů. které se k dané činnosti vztahují 
 
Nařízení vlády č. 11 / 2002 Sb., kterým se stanový vzhled a umístění bezpečnostních 
značek 
 
Nařízení vlády č. 101 / 2005 Sb., O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
Nařízení vlády č. 362 / 2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 
Nařízení vlády č. 378 / 2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístojů a nářadí 
 
Nařízení vlády č. 494 / 2001 Sb., kterým se stanový způsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamů o úrazu 
 
Nařízení vlády č. 495 / 2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků 
 
Nařízení vlády č. 591 / 2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
 
Nařízení vlády 592 / 2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné 
způsobilosti 
 
10.2 Soupis ochranných pomůcek a bezpečnostních opatření 
Ochranné pomůcky:  brýle, rukavice, pracovní oděv, pevná obuv, přilba a reflexní vesta. 
Zásady při provádění těchto prací stanovuje vyhláška 591/2006 Sb.. Výběr vhodných 
pracovníků se řídí zásadou, že práce smějí vykonávat jen vyškolení nebo vyučení 
pracovníci jejichž odbornost odpovídá kvalifikační charakteristice prováděných 
procesů. Na pomocné práce musí být pracovník alespoň zacvičen v rozsahu nutném pro 
odborné a bezpečné vykonávání práce. 
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Pod zavěšenýmí břemeny nebo v jejich blízkosti se nesmí pohybovat žádné osoby. Při 
manipulaci s břemeny je nutno dbát zvýšené opatrnosti. 
Montážní práce je nutno přerušit v případě, že rychlost větru přesáhne 8m/s. 
 
 
11. Životní prostředí 
11.1. Seznam použitých enviromentálních předpisů, které se k dané činnosti 
vztahují 
 
Zákon č. 185/2001 Sb., O odpadech a o změně některých dalších zákonů 
Vyhláška 381/2001 Sb., Katalog odpadů – příloha k vyhlášce 
 
11.2 Soupis prací, dodávek, podléhající zvláštní kontrole z hlediska pracovních 
postupů. jejich uskladnění na staveništi, při produkování odpadů, a jejích likvidaci 
dle příslušných zákonů 
 
Uvedené odpady nejsou zařazeny jako nebezpečné, tudíž nepodléhají žádné zvláštní 
kontrole.  
Odpady se budou třídit. Nebudou se na staveništi pálit. 
 Ostatní vzniklé odpady budou likvidovány smluvním partnerem na základě smluv o 
likvidaci – zajistí dodavatel, dle programu odpadového hospodářství s kódem odpadu a 
identifikací smluvního likvidátora s licencí k této činnosti. 
 
 
skupina 17 – stavební a demoliční odpady 
Kód odpadu  
Kategorie Název druhu odpadu Specifikace odpadu 
15 01 01 
O Papírové obaly Papírové krabice  
17 02 03 
O Plast Použité kartuše 
17 09 04 
O 
Směsné stavební a demoliční 
odpady (bez PCB a 
nebezpečných látek) 
Stavební suť 
20 03 01 
O Směsný komunální odpad Odpad z provozu ZS 
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  Nařízení vlády č. 591 / 2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na 
 bezpečnost a  ochranu zdraví při práci na staveništích, Praha, vláda ČR. 
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 1. Obecné informace 
1.1  Charakteristika objektu 
 Bytový dům byl navržen jako zděná konstrukce s obousměrně uspořádanými 
svislými nosnými stěnami. Stropní konstrukce jsou ze železobetonu o celkové  tloušťce 
200mm. Budova má 5 nadzemních a 1 podzemní podlaží. Každé poschodí světlou 
výškou 2600mm. 
 Založení objektu je kombinované na vrtaných pilotách a plošné na základových 
pasech. Na základové pasy je uložena deska tloušťky 100 mm tvořená z betonu C16/20 
vyztuženého ocelovou Kari sítí 6x150x150 mm. 
 Účelem tohoto pracovního předpisu je popsat obecná pravidla při provádění 
opláštění bytového domu. 
 
 
1.2  Charakteristika obvodového pláště 
 Obvodový plášť je tvořený ze stěn z dutinových tvárnic POROTHERM tloušťky 
400mm, tepelné izolace z minerální vlny Airrock ND firmy ROCKWOOL tloušťky 
100mm, provětrávané vzduchové mezery  o tloušťce 40mm a vnějšího opláštění z 
bezazbestových vláknocementových fasádních desek SILBONIT HC tloušťky 10mm, 
které budou upevněny k nosnému hliníkovému roštu pomocí trhacích nýtů. 
Nosný rošt bude ukotven pomocí chemických kotev CHIMFORT.  
 
Celková tloušťka stěny a pláště je 550mm,  U   = 0,31 W/m2K. 
Požadovaná hodnota ČSN na tuto konstrukci … UN = 0,38 W/m2K 
Doporučená hodnota ČSN na tuto konstrukci … UN = 0,25 W/m2K 
Požadavek normy je tedy splněn. 
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Schéma a model skladby obvodového pláště 
 
1.3  Identifikace stavby 
 
Název stavby: Bytový dům Šemberova, Brno  
 - řešení etapy realizace opláštění  
 
Název řešeného stavebního objektu: SO 01 – BD Šemberova 
Místo stavby: Brno - Bystrc, 635 00, ulice Šemberova 
 
Přehled pozemků dotčených stavbou: 
Parcela č.:  2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050/1, 2050/2, 
 2051, 2052, 1996/1, 2093/32, 2056/1, 2056/2, 
 2056/3, 2093/181, 2093/144, 2093/177 
Smluvní účastníci výstavby: 
 
Objednatel a zhotovitel:    MORAVSKÁ STAVEBNÍ - INVEST, a.s  
  Koliště  1912/13 
  602 00  Brno 
  Tel.: +420 545 534 452 
                       +420 545 534 350 
 
Zastoupený :   Ing. Vladimír Meister 
  Místopředseda představenstva 
  IČ : 25544756 
  DIČ : CZ 25544756 
 
Generální projektant:   ING.ARCH. JAROSLAV ČERNÝ 
  Autorizovaný architekt č. 01475 
  Větrná 12 
  635 00 Brno     
  IČO: 105 43 244  
  DIČ:CZ 430903454 
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2.  Materiály 
2.1  Specifikace materiálů a jejich množství 
 
2.1.1  Nosný rám 
 Veškeré prvky nosné konstrukce jsou vyrobeny ze slitiny hliníku, hořčíku a 
křemíku. Číselné a chemické označení materiálu dle EN 573-3  je EN AW 6060 a EN 
AW-AlMgSi. Systém Façalu LR 110 certifikoval v České republice Technický a 
zkušební ústav stavební Praha s.p. Stavební technické osvedčení č.06 16947, Certifikát 
č. 06 17325. 
 
Vlastnosti materiálu 
Korozivní odolnost velmi dobrá 
Vhodnost k eloxáži ano 
Svařitelnost velmi dobrá 
Obrobitelnost střední 
 
 
Množství materiálu vychází z průměrné spotřeby jednotlivých prvků na 1m2. 
 
 
 
 Plocha [m2] T profil [ks] L profil [ks] Stěnové úhelníky [ks] 
Severní fasáda 181 52 46 294 
Jižní fasáda 200 58 50 324 
Východní fasáda 546 158 140 894 
Západní fasáda 669 192 170 1086 
Celkem 1596 460 406 2598 
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Stěnový úhelník LR150 a LR80, délka(L) 160mm, tloušťka plechu 3mm 
 
 
 
Konstrukční Profil Façalu T110/52 a Profil Façalu L50/42 délky 3 m, tloušťka plechu 2 
mm  
 
 
2.1.2  Tepelná izolace 
 Airrock ND firmy ROCKWOOL je poloměkký pás z kamenné vlny pojené 
organickou pryskyřicí, v celém objemu hydrofobizovaný, nařezaný na desky tloušťky 
100 mm. 
 
Vlastnosti materiálu 
Třída reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1   A1      
Součinitel tepelné vodivosti dle ČSN EN 12667, 12939  λD = 0,035 W/mK  
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Objemová hmotnost       84 kg/m3 
Rozměr desky š x d  600 x 1000 mm 
 
 
 
Airrock ND firmy ROCKWOOL 
 
 
Difuzní fólie DEKTEN 135 
 
Fólie DEKTEN je zkoušena dle předpisu ČSN EN 1849-2 
Materiál polypropylen 
Plošná hmotnost 140 g/m3 
Šířka x délka v roli 1,5 x 50 m 
Tloušťka 0,5 mm 
Odolnost folii vůči přimému působení UV záření  4 měsíce (max) 
 
  
Lepící páska DEKTAPE SP 
Oboustranně lepící vyztužená akrylatová páska s nosičem z polyetylenových vláken a 
s krycí vrstvou ze silikonizovaného papíru. Bude využita pro slepovaní přesahů 
difuzních folií. 
 
Tloušťka  0,34 mm 
Šířka  19 mm 
Délka 25 m 
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Množství difuzní fólie bylo navýšeno o 20% pro přeplátování spojů.   
 
 
2.1.3  Spojovací prvky 
 
Jednostranný trhací nýt  
Určený pro upevňování fasádních desek k nosnému roštu.  
 
Vlastnosti materiálu 
Materiál korozivzdorná ocel A2 
Průměr nýtu x délka 4 x 12 mm 
Průměr hlavy 16 mm 
Barva přírodní 
 
Samovrtný šroub Perfix TH  
Určený pro spojování hliníkových profilů T a L se stěnovými úhelníky. Použití trhacích 
nýtů je podmíněno použitím nástavce, aby byla zachována volná dilatace mezi profily. 
Neexistuje sraz profilů! 
 
Vlastnosti materiálu 
Materiál korozivzdorná ocel A2 
Průměr x délka 5,5 x 25 mm 
Vtací kapacita (hliník) 1,75 – 5,25 mm 
Hlava 6-hran 
Barva přírodní 
 
Plocha
 [m2
] 
T.I – desky [ks] Difuzní fólie [m2] Lepící páska [m] 
Severní fasáda 181 302 220 181 
Jižní fasáda 200 334 240 200 
Východní 
fasáda 546 910 648 546 
Západní fasáda 669 1115 803 669 
Celkem 1596 2661ks / 533 bal. 1911 / 26 rolí 1596 / 64 ks 
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Množství šroubů Perfix bylo stanoveno z průměrné spotřeby 18ks / 1 fas.desku měřící 
3,6m2. 
Množství trhacích nýtů bylo stanoveno z průměrné spotřeby 15ks / 1 fas.desku měřící 
3,6m2. 
 
2.1.4 Kotvící prvky 
 
Chemická kotva CHIMFORT 
Závitová tyč – materiál korozivzdorná ocel A2/A4 
Typ závitu metrický (M10) 
Průměr x délka 10 x 160 mm 
Dovolený moment 13,5 Nm 
Závitové pouzdro – materiál PVC 
Kartuše CHIMFORT EPOXY akrylátová pryskyřice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Plocha [m2] Trhací nýt [ks] Šroub Perfix TH [ks] 
Severní fasáda 181 765 905 
Jižní fasáda 200 833 1000 
Východní 
fasáda 546 2275 2275 
Západní fasáda 669 2787 2787 
Celkem 1596 6660 / 7 bal. á 1000 ks 6967 / 7 bal. á 1000 ks 
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Závitová tyč M10, délka 160mm Závitové pouzdro: Ø 12mm, délka 
135mm 
 
Plastová podložka 
Podložka pro stěnové úhelníky LR150  a LR80 slouží k přerušení tepelného mostu.  
Materiál polyamid 
Tloušťka x šířka  6 x 44 mm 
 
 
 
Talířová hmoždinka INCO  
Hmoždinka pro upevnění 1 desky tepelné izolace bude použita 1 hmoždinka. 
 
Vlastnosti materiálu 
Materiál polypropylen 
Průměr talířku 60 mm 
Průměr x délka hmoždinky 8 x 120 mm 
Barva bílá  
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 Plocha [m2] 
Chemické 
kotvy*  
[ks] 
Plastová 
podložka 
LR150 
Plastová 
podložka 
LR80 
Talíř. 
hmož. [ks] 
Severní fasáda 181 490 196 98 302 
Jižní fasáda 200 540 216 108 334 
Východní fasáda 546 1490 596 298 910 
Západní fasáda 669 1810 724 362 1115 
Celkem 1596 4330 1732 866 2661ks 
 
Stěnový úhelník LR150 s plastovou podložkou bude ukotven 2 chemickými kotvami. 
Stěnový úhelník LR80 s plastovou podložkou bude ukotven 1 chemickou kotvou. 
* Chemická kotva je vždy složena z PVC pouzdra, akrylátové pryskyřice, závitové tyče, 
6-ti hranné matice a podložky. 
Množství akrylátové pryskyřice vytlačené do PVC pouzdra  byl stanoven na 
dvojnásobek objemu pouzdra, tj. 16cm3(ml). Celkem pro opláštění budovy bude potřeba 
190 ks kartuší. V doporučeném množství chemické malty je započítáno 20% rezervy na 
jednu díru na kartuši. 
 
2.1.5  Fasádní desky 
 Jedná se o bezazbestové vláknocementové fasádní desky Slibonit HC používané 
jako ochrana venkovních stěn. Desky Silbonit jsou vyráběny v souladu s Evropskou 
normou UNI EN 12467:2002.  
 Pro tuto stavbu byly vybrány desky v barevném provedení: Přírodní, Červená, 
Šedá. Přesné umístění se bude řídit podle projektové dokumentace, viz. výkresy 
pohledů. 
 
Vlastnosti materiálu 
Rozměry (šířka x výška x tloušťka) 1200 x 2500 x 10 mm 
 1200 x 3000 x 10 mm 
Specifická objemová hmotnost za sucha >1,6 kg/dm3 
Maximální absorbce vody 25 % 
Dilatace v extrémních podmínkách 1,5 mm/m 
Tepelná vodivost 0,36 W/mK 
Hořlavost Třída A2-s1,d0 
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Fasádní deska Silbonit s krycí fólií 
 
 
 Plocha [m2] 
Celkový 
počet 
desek* [ks] 
Počet desek 
přírodní 
barvy [ks] 
Počet desek 
červené 
barvy [ks] 
Počet desek 
šedé barvy 
[ks] 
Severní fasáda 181 53 0 53 0 
Jižní fasáda 200 59 59 0 0 
Východní 
fasáda 546 160 40 40 80 
Západní fasáda 669 195 15 60 120 
Celkem 1596 
467 / 24 
palet á 
20ks 
114 / 6 
palet á 
20ks 
153 / 8 
palet á 
20ks 
200 / 10 
palet á 
20ks 
 
Množství fasádních desek bylo navýšeno o ztratné(prořezy) 5%. 
* Plocha jedné fasádní desky je 3,6m2. 
 
2.2  Způsob dodávání 
-  Desky budou přiváženy nákladním automobilem vybaveným hydraulickým 
 ramenem. Jednotlivé palety s deskami budou pomocí hydraulického ramene 
 skládány z vozidla na určené skládky. Přesné umístění skládek viz. C2.3 Zařízení 
 staveniště. 
-  Desky budou přivezeny na stavbu v celkovém množství vždy pro jednotlivou 
 etapu(fasádu). Rozmístěny budou dle postupu montáže.  
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-  Desky musí být skladovány v suchých prostorách chráněné před deštěm, 
 sluncem a prachem. Z tohoto důvodu budou využity garáže v 1.PP bytového domu. 
 Přesné určení je znázorněné v dokumentu C2.3 Zařízení staveniště. 
-  Při skladování panelů je možno na sebe položit max.5 palet. Vždy před uložením 
 palety na další paletu je potřeba zkontrolovat spodní stranu dřevěné palety, jestli z ní 
 nevystupují hřebíky nebo kameny, které by poškodily vrchní desku předchozí 
 palety. V takovém případě je vždy nutné vložit pod paletu krycí materiál, nebo 
 alespoň otočit horní desku spodní palety rubovou stranou nahoru.  
-  Pro snížení celkové výšky skladovaného materiálu bude možné uložit první 
 paletu na skládku a desky z dalších palet přeložit na paletu první. 
-  Při odebírání desek z palety se nesmí posunovat deskama po sobě, aby nedošlo k 
 poškrábání povrchu a jeho nenávratnému poškození. 
-  Při manipulaci s materiálem je potřeba zabránit znečištění povrchu. 
-  Výška svazku při skladování: 144mm(paleta) + 200mm(20ks desek) = 344mm. 
-  Šířka svazku při skladování: 1200mm. 
-  Hmotnost při skladování: 1 350kg, max. však 6 750kg (5 palet). 
-  Vruty, hmoždinky a podložky budou uskladněny na staveništi v uzamykatelném 
 skladu. 
  
 
3. Převzetí pracoviště 
3.1. Podmínky převzetí pracoviště 
Před začátkem montáže obvodového pláště musí být bezpodmínečně dokončené tyto 
etapy: 
• Terénní práce  
• Přípojky inženýrských sítí a jejich následné zasypání 
• Svislé, nosné, obvodové konstrukce včetně stavebních otvorů a atik 
• Vodorovné nosné konstrukce – stropy, balkóny a terasy 
• Izolace vodorovných a svislých stavebních konstrukcí 
• Výplně stavebních otvorů – okna, vchodové i balkónové dveře 
• Lešení včetně předávacího protokolu 
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Okolo bytového domu musí být volný prostor tak, aby bylo umožněno plynulé 
zásobování jednotlivých pracovních čet materiálem. 
Při realizaci východní fasády je uvažováno s pojezdem nůžkových plošin, viz. C2.3 
Zařízení staveniště. 
  
3.2  Způsob převzetí, kdo je provádí a kam se zapisuje 
 Výsledek kontroly bude zaznamenán do stavebního deníku, kde bude zároveň 
uvedeno datum a výsledek kontroly. Každý účastník ztvrdí kontrolu svým podpisem. O 
převzetí bude sepsán protokol. Při předávání pracoviště bude vždy přítomen 
stavbyvedoucí a zástupce dodavatelské firmy provádějící opláštění budovy. 
 
4. Pracovní podmínky 
4.1.  Příprava pracoviště 
 Pro účely výstavby bytového domu byla vybudována trvalá přípojka vody 
s vodoměrnou šachtou, v jihovýchodní části budovy. Na tuto přípojku je připojen 
staveništní rozvod vody. 
 Přípojka elektrické energie je zajištěna z trafostanice stojící 2m od severní 
fasády bytového domu, na kterou je napojen distribuční rozvaděč NN pro rozvod 
elektrické energie na staveništi. 
 Dále byla pro tuto stavbu vybudována přípojka splaškové kanalizace. Veškeré 
staveništní sociální zařízení budou připojeny do této kanalizační přípojky. 
Plocha staveniště bude odvodněna s využitím již hotové kanalizační sítě při ulici 
Šemberova. 
 
4.2  Úprava prostorů  
 Úprava prostorů, skládek, nebude nutná. Skládky budou umístěny za budovou na 
již hotových parkovacích stáních s finálním asfaltovým povrchem nacházející se za 
bytovým domem. 
 
4.3  Osvětlení 
 Práce v nočních hodinách se nepředpokládá, proto nejsou žádné požadavky na 
osvětlení staveniště. 
 
 62 
 
 
4.4.  Teplota prostředí 
 Bude nutné věnovat pozornost klimatickým podmínkám, protože montáže budou 
prováděny ve venkovním prostředí.  
 Montáž lešení bude probíhat v období 9.4.-12.6., kdy se předpokládá, že teplota 
prostředí se bude pohybovat od 5°C do 35°C a nebude mít tak negativní vliv na průběh 
výstavby. 
 Nejvyšší úhrn dešťových srážek za měsíc v období výstavby se v průměru 
pohybuje okolo 146mm. 
 Průměrný počet dnů s mlhou v období výstavby jsou pouze 2. V období 
výstavby se tedy nepředpokládá se sníženou viditelností. 
 
4.5.  Příjezdové cesty 
 Při provádění etapy opláštění budovy budou příjezdové komunikace již hotové. 
K bytovému domu vede jednopruhová obousměrná příjezdová cesta šíře 5,00m 
napojená z ulice Šemberova. 
Staveniště řešeného objektu bude po celém svém obvodu zabezpečeno neprůhledným 
oplocením HERAS M200 výšky 2,0 m o celkové délce 252m.  
 Vstup na staveniště bude umožněn zamykatelnými jednokřídlými vraty o 
rozměrech 1000x2000mm a dvoukřídlou zamykatelnou bránou o rozměrech 
7200x2000mm umožňující také průjezd nákladních vozidel. Vstup na staveniště 
jednokřídlými vraty je navržen aby byl obyvatelům domu umožněn vstup do budovy. 
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5. Obecné pracovní podmínky 
5.1  Požadované povětrnostní podmínky  
 Fasádní desky budou montovány při teplotách v rozmezí od 5°C do 30°C. Vzhledem 
k velké ploše desek (až 3,6 m2) bude největším nebezpečím při montáži silný vítr. Při 
síle větru do 8m/s (stupeň 5, dle mezinárodní Beaufortovy stupnice), je nutné použití 
prostředků osobního zajištění. 
Při rychlosti větru nad 10,7m/s budou veškré práce ve výškách přerušeny. 
Vzhledem k síle větru, je nutné před ukončením směny zkontrolavat, zdali jsou všechny 
desky řádně připevněny k nosnému rámu. Mohlo by totiž dojít k jejímu poškození, nebo 
dokonce k odlomení a ohrožení zdraví osob v okolí pod ní. 
 
5.2  Požadavky na předcházející činnosti 
 
5.2.1 Materiálová připravenost 
 Před prováděním vlastních prací je nutno materiálově zajistit stavbu. Materiál 
(tepelná izolace Airrock ND firmy ROCKWOOL, fasádní desky SILBONIT HC, prvky 
nosného rámu, difuzní folie, kotvící a spojovací prvky) dodavatel dopraví nákladními 
automobily po místních komunikacích přímo na staveniště, kde budou složeny a 
uskladněny v garážích bytového domu znázorněné v dokumentu C2.3 - Zařízení 
staveniště. 
 
5.2.2 Technická připravenost 
• Kontrola zrealizovaných nosných konstrukcí hrubé stavby a výplní otvorů 
vzhledem k montáži obvodového pláště 
• Kontrola výkresové dokumentace a vyhotovení dokumentačních změn 
• Doprava příslušné mechanizace na stavbu 
• Montáž lehkého rámového lešení, případně nůžkových instalačních plošin 
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5.3  Instruktáž pracovníků 
 Pracovníci musí být proškoleni o ochraně zdraví a práce, zacvičeni v obsluze strojů 
a seznámeni s pracovními postupy. O instruktáži pracovníků musí být vedena evidence. 
Za každou provedenou práci zodpovídá vedoucí pracovní čety a za bezpečnost 
pracovníků odpovídá mistr a stavbyvedoucí. 
 
6. Pracovní postupy 
6.1  Obecné informace k pracovnímu postupu 
 Fasádní desky se budou pokládat ve vertikální poloze. Postup montáže je 
horizontálně vzestupný, ve směru od jedné krajní podpory ke druhé krajní podpoře. 
Není možné postupovat z obou krajních podpor směrem ke středu. 
Barevné schéma jednotlivých desek se bude řídit podle projektové dokumentace, viz. 
výkresy pohledů. 
 
6.2 Chronologický sled a popis pracovních operací, doplněných technickými údaji 
tak, aby udával jednoznačný postup práce 
 
• Zaměření a ukotvení stěnových úhelníků  
Před osazením stěnových úhelníků se na fasádě provede jejich zaměření a následné 
označení míst pro vrtání. Zaměření provedeme pomocí skládacího metru a stavebního 
samonivelačního laseru Bosch GLL 3-80P. 
 Laserem určíme na fasádě vodorovnou rovinu/osu. Přístroj umístíme zhruba 10 cm 
od fasády ve výšce 1m nad terénem. Na zobrazenou osu vyneseme násobky 600 mm a 
zřetelně je označíme křížkem.  
 V dalším kroku přemístíme laser pod první křížek, který je vzdálen od rohu budovy 
v požadované vzdálenosti. Zpravidla bude umístěn cca 10 cm od fasády a ve výšce 
50cm nad terénem. Laser nastavíme tak, aby vynesl svislici po celé výšce fasády.  
 Dělníci v jednotlivých podlažích poté vynesou pomocí skládacího metru místa pro 
vrtání kotev a označí je křížkem.  
 Tento krok se bude opakovat každých 600 mm po obvodu celé budovy. 
 Po zaměření otvorů bude následovat vrtání otvorů pro kotvy. 
 K vyvtání otvorů o průměru 12 mm využijeme příklepové AKU vrtačky Bosch 
GBH 24 VFR s vrtáky SDS+ 12 x 100 x 160 určeného do betonu. 
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 Po vyvrtání otvoru dojde k vložení PVC pouzdra (hmoždinky) a jeho následnému 
naplnění zhruba 16ml malty z kartuše CHIMFORT. Maltu plníme směrem ode dna 
otvoru, tak aby se netvořily bubliny. 
 Postup pro odměření množství ro jednu kotvu: Objem je možné stanovit celkovým 
počtem plných stisknutí výtlačné pistole při plněním jednoho pouzdra než dojde k jeho 
úplnému naplnění. Poté se počet stlačení vynásobí dvěma. Pro přesnější kontrolu je 
doporučeno plnění pouzdra ještě před jeho vložením do vyvrtaného otvoru.  
 Ihned po vyplnění pouzdra uloženého v otvoru se do něj zašroubuje závitová tyč a 
nechá se zatuhnout. Potřebná doba pro tuhnutí kotvy určuje následující tabulka.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pracovní četa bude postupovat ve vrtání dalších kotev. Po uplynutí odpovídající 
doby pro tuhnutí určené z tabulky se bude vracet k již vytrdnutým kotvám a montovat 
na ně stěnové úhelníky s podložkami, které budou dotaženy 6-ti hrannými maticemi 
s podložkami z nekorodující oceli. Pro konečné utažení matice bude použita elektrická 
utahovačka L.R.2000 s nastaveným maximálním utahovacím momentem 13 Nm. 
 
Vrtání  Vložení pouzdra Vyplnění    Zatlačení svorníku         Tvdnutí 
  
• Kladení a kotvení desek tepelné izolace 
 Tepelnou izolaci Airrock ND od firmy ROCKWOOL opatrně vládáme „na stojato“ 
mezi upevněný rošt, který byl navržen a nainstalován na osovou vzdálenost 600 mm, tj. 
stejná vzdálenost jako je šíře desek tepelné izolace. Tímto způsobem jsou 
Teplota a odpovídající doba tuhnutí Manipulační 
doba 
+ 35 °C 30 minut 1 minuta 
+ 30 °C 45 minut 3 minuty 
+ 20 °C 1 hodina 6 minut 
+ 5 °C 2 – 3 hodiny 20 minut 
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minimalizovány dodatečné úpravy pouze na nejnutnější přířezy. Jedná se například o 
ostění a okrajů fasád. 
 
 Po uložení každé desky na své místo ji ihned ukotvíme jednou talířovou 
hmoždinkou INCO ke zdivu. Vyvrtání otvoru provedeme příklepovou AKU vrtačkou 
Bosch GBH 24 VFR s vrtákem Bosch S4L SDS+  8 x 250 x 310 mm. Vrtačkou 
s dostatečně dlouhým vrtákem provrtáme izolační desku a vytvoříme otvor ve zdivu pro 
hmoždinku.  
 
 Po vyvrtání vložíme talířovou hmoždinku a poklepem ji dorazíme k izolantu. 
Zasuneme trn do hmoždinky a zatlučeme ho tak, aby se i s talířkem hmoždinky zatlačil 
cca. 2 mm do desky. Hmoždinka musí být vždy ukotvená celou svou rozpěrnou částí ve 
zdivu. 
 
• Aplikace difuzní fólie 
Fólie DEKTEN se v konstrukci budou umisťovat popisem směrem k exterieru a ve 
svislém směru s přesahem 12 cm, který je vyznačen na fóliích. 
Spojování přesahů folií provedeme oboustranně lepící páskou DEKTAPE SP 1. 
 
 
• Upevnění profilů T110/52 a L50/42 na stěnové úhelníky 
Profily T a L ve 3-metrovém provedení budou zasunuty do již ukotvených stěnových 
úhelníků na budově a vyrovnány pomocí vodováhy ve svislém i vodorovném směru. 
Rozmístění profilů učuje kladecí plán. Tento dokument, ale není v rozsahu této práce. 
 
 Pro připevnění profilů k úhelníkům musíme nejdříve předvrtat otvory pro trhací 
nýty pomocí vrtačky Makita HP1640, 680W s vrtákem HSS Ø5 mm. Po předvrtání 
nýtujeme akumulátorovou nýtovací pistolí POWERBIRD. V kluzných bodech musíme 
použít distanční hlavu s distancí cca 1mm. Schéma montáže je zobrazeno na další 
straně. 
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Vysoký stěnový úhelník LR150 – pohled a prostorový model 
Umístění: na začátku profilu 
Pevný bod:  převzetí zatížení tíhou fasadní desky + část namáhání větrem 
 
 
 
 
 
 
 
Nízký stěnový úhelník LR80 – pohled a prostorový model 
Umístění: uprostřed profilu 
Kluzný bod:  přebírá pouze namáhání větrem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysoký stěnový úhelník LR150 – pohled a prostorový model 
Umístění: sraz profilů 
Pevný bod pro spodní profil a kluzný bod pro horní profil 
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• Kotvení fasádních desek 
 Každou desku, která nebude řezána si připravíme předvrtáním otvorů na pracovním 
stole. 
 
 Po předvrtání otvorů desku dopravíme na místo uložení a ji usadíme na místo 
určení. Pomocí vrtačky Makita HP1640, 680W s vrtákem HSS Ø5 mm předvrtáme fixní 
otvory (kluzné body vrtákem průměru 10mm) do nosného roštu skrze desku 
SILBONIT, která nyní slouží jako šablona.  
 Na závěr přínýtujeme nýtovací pistolí POWERBIRD trhací nýty a tím desku 
pevně ukotvíme k nosné konstrukci. 
Připevňování desek provádíme od fixního bodu (bod uprostřed desky) a pak 
postupujeme podle naznačeného schématu. 
 
 
 
 
 
 
 
Postup kotvení desek SILBONIT   Maximální vzdálenosti fixního bodu od 
středu       od středového(fixního) bodu desky 
 
 Vzdálenost fixního bodu od středu desky je max. 200 mm (v horizontálním i 
vertikálním směru). Při kotvení fasádních desek se fixní bod vytvoří předvtáním otvoru 
menšího průměru. 
 Fasádní desku vždy budeme přikotvit pouze k jednomu roštu.  
 
 Při montáži jedné desky ke dvěma podkladním roštům dle následujícího obrázku 
by bylo chybné a mohlo by vést k poškození desky.  
 Zároveň však je možné na jeden podkladní rošt přikotvit více fasádních desek. 
Při kotvení pomocí nýtů použijte distanční nástavec(1mm). 
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Špatné řešení  –  deska připevněná ke dvěma  Správné řešení – jeden deska  
 nosným roštům  upevněná na jednom roštu  
 
 
Doporučené vzdálenosti pro předvtání  
otvorů do fasádní desky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kotevní 
bod SILBONIT HC 10mm 
Trhací 
nýt 4,8 x 18 mm 
Fixní 4,9 mm 
Kluzný 10,0 mm 
a 30 - 100 mm 
b 5 - 10 mm 
c 70 - 100 mm 
h max 400 mm 
k max 400 mm 
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7. Personální obsazení 
7.1 Složení pracovní čety, počty pracovníků 
1 vedoucí čety – montážník – řídí a kontroluje správné provádění práce, šéfmontér, 
nivelace 
2 členná obsluha pracovních plošin 
4 montážní pracovníci  
 
7.2 Kvalifikace 
 Všechny osoby pracující na stavbě mají požadovanou kvalifikaci pro provádění 
montážních prací provětávaných fasád, kterou mohou doložit certifikátem, pro daný 
pracovní úkon. Obsluha pracovních plošin se prokáže průkazem k obsluze pracovních 
plošin. Všichni pracovníci jsou seznámeni s bezpečnostními předpisy práce na 
staveništi, ochranou životního prostředí a jsou zdravotně způsobilí vykonávat montážní 
práce. 
 
 
8. Stroje a pracovní pomůcky 
8.1 Potřebné stroje 
Montážní plošiny 
- Kloubovo-teleskopická plošina HA 20 PX, dosah 18 m, nosnost koše 250 kg  
-  na stavenitě bude dopravena silničním přívěsem NC2PNT-18 s pevnou ojí 
 zapřaženým za nákladním automobilem Iveco TRAKKER. 
Vtračky  
-  GSB 22 -2 RCE Dvourychlostní příklepová vrtačka 
-  Výstupní výkon: 515 W, uchycení vrtáků HSS / SDS+ 
-  pro vrtání do cihelných bloků a betonu s příklepem a zpětným chodem  
-  Vrtačka Makita HP1640, 680W 
-  určena pro vrtání fasádních desek a hliníkových profilů – zakázáno použití 
 příklepu 
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Utahovačky 
-  Elektrická utahovačka Makita FS4000, 570W 
-  lehký speciální elektrický šroubovák pro utahování šroubů Perfix TH s použitím 
 příslušného nástavce 
Akumulátorová nýtovací pistole 
- POWERBIRD 
- V kluzných bodech použití představné hlavy s distancí cca 1mm. 
Úhlová bruska 
-  Makita GA6021C, 1450W, 150mm 
-  pro řezání desek bude použit diamantový kotouč Sankyo  
 SE-KF6 150 x 2,0 x 6 mm. 
-  pro řezání hliníkových profilů bude použit řezný kotouč Flexovit  
 A46T 150 x 1,6 mm. 
Stolová pila  
-  TKU 4000 Stolová pila pro řezání desek bude použit kotouč z tvrdokovu s 
 negativním sklonem zubů 
Podrobnější informace o výše uvedených strojích viz. C 1.8 Návrh strojní sestavy. 
 
8.2 Pracovní pomůcky 
 
Měřidla 
- stavební samonivelační laser 
- vodováha 
- pásmo / skládací metr 
-  úhelník 
- pravítko… 
Nářadí 
- úvazy po manipulaci s deskami 
-  nýtovací kleště 
- vytlačovací pistole pro chemickou kotvu 
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- vrtáky SDS do betonu a HSS do oceli 
- středící nástroj ML1000 pro středění vrtáku o Ø 5 mm v otvoru o Ø 8 mm 
- … 
9. Jakost a kontrola kvality 
 Viz. Kontrolní a zkušební plán 
 
9.1.  Vstupní kontrola 
 Kontrola množství, typu a stavu dodaného materiálu. 
 Kontrola způsobu skladování fasádních desek a jejich přepravování k místu, kde 
budou instalovány. 
 Certifikáty, atesty a prohlášení o shode dle zákona č. 268/2009 sb., O technických 
požadavcích na stavby 
 
9.2.  Mezioperační kontrola 
 Kontrola průběhu montáže  
 ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě 
 
9.3.  Výstupní kontrola 
 Kontrola skutečného provedení. 
 ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě 
 
 
10. Bezpečnost a ochrana zdraví 
10.1  Seznam použitých předpisů. které se k dané činnosti vztahují 
 
Nařízení vlády č. 591 / 2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
 
Nařízení vlády č. 378 / 2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístojů a nářadí 
 
Nařízení vlády č. 494 / 2001 Sb., kterým se stanový způsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamů o úrazu 
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Nařízení vlády č. 495 / 2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků 
 
Nařízení vlády č. 11 / 2002 Sb., kterým se stanový vzhled a umístění bezpečnostních 
značek 
 
Nařízení vlády č. 101 / 2005 Sb., O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
 
 
10.2 Soupis ochranných pomůcek a bezpečnostních opatření 
Ochranné pomůcky:  brýle, rukavice, pracovní oděv, pevná obuv, přilba a reflexní vesta. 
Zásady při provádění těchto prací stanovuje vyhláška 591/2006 Sb.. Výběr vhodných 
pracovníků se řídí zásadou, že práce smějí vykonávat jen vyškolení nebo vyučení 
pracovníci jejichž odbornost odpovídá kvalifikační charakteristice prováděných 
procesů. Na pomocné práce musí být pracovník alespoň zacvičen v rozsahu nutném pro 
odborné a bezpečné vykonávání práce. 
 
Pod zavěšenýmí břemeny nebo v jejich blízkosti se nesmí pohybovat žádné osoby. Při 
manipulaci s břemeny je nutno dbát zvýšené opatrnosti. 
 
Montážní práce je nutno přerušit v případě, že rychlost větru přesáhne 8m/s. 
 
 
 
11. Životní prostředí 
11.1.  Seznam použitých enviromentálních předpisů, které se k dané činnosti 
vztahují 
 
 Zákon č. 185/2001 Sb., O odpadech a o změně některých dalších zákonů 
 Vyhláška 381/2001 Sb., Katalog odpadů – příloha k vyhlášce 
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11.2  Soupis prací, dodávek, podléhající zvláštní kontrole z hlediska pracovních 
postupů. jejich uskladnění na staveništi, při produkování odpadů, a jejích likvidaci 
dle příslušných zákonů 
 
Uvedené odpady nejsou zařazeny jako nebezpečné, tudíž nepodléhají žádné zvláštní 
kontrole.  
Odpady se budou třídit. Nebudou se na staveništi pálit. Ostatní vzniklé odpady budou 
likvidovány smluvním partnerem na základě smluv o likvidaci – zajistí dodavatel, dle 
programu odpadového hospodářství s kódem odpadu a identifikací smluvního 
likvidátora s licencí k této činnosti. 
 
 
skupina 17 – stavební a demoliční odpady 
Kód odpadu  
Kategorie Název druhu odpadu Specifikace odpadu 
15 01 01  / O Papírové obaly Papírové krabice  
15 01 02  / O Plastové obaly Obaly desek SILBONIT 
15 01 06  / O Směsné obaly Nevratné palety  
17 02 03  / O Plast Použité kartuše 
17 09 04  / O 
Směsné stavební a demoliční 
odpady (bez PCB a nebezpečných 
látek) 
Stavební suť 
20 03 01  / O Směsný komunální odpad Odpad z provozu ZS 
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12. Literatura, předpisy 
 
  Prospektový materiál a návody na montáž prvků obvodového pláště. 
 
  Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění 
 bezpečnostních značek a zavedení signálů,Praha, vláda ČR. 
  Nařízení vlády č. 101 / 2005 Sb., O podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
 pracovní prostředí,Praha, vláda ČR. 
 
  Zákon č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
 Praha, vláda ČR. 
 
  Nařízení vlády č. 378 / 2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
 bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístojů a nářadí, 
 Praha, vláda ČR. 
 
  Vyhláška č. 381/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se 
 stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a 
 států proúčely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu 
 k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), Praha, vláda ČR. 
 
  Nařízení vlády č. 494 / 2001 Sb., kterým se stanový způsob evidence, hlášení a 
 zasílání záznamů o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, 
 kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu, Praha, vláda ČR. 
 
  Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
 poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 
 dezinfekčních prostředků, Praha, vláda ČR. 
 
  Nařízení vlády č. 591 / 2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na 
 bezpečnost a  ochranu zdraví při práci na staveništích, Praha, vláda ČR. 
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Technická zpráva ZOV 
a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 
oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště 
 Za staveniště BD Šemberova se uvažuje několik stavebních parcel, které jsou ve 
vlastnictví objednatele MORAVSKÁ STAVEBNÍ - INVEST, a.s.  
Plošná výměra staveniště je 2236 m2. Povrch staveniště tvoří zejména při jeho 
východním okraji náletové dřeviny, travnaté plochy a obslužná, zpevněná komunikace 
s asfaltovým povrchem. Pro účely vnitrostaveništní dopravy nebude nutné obslužnou 
komunikaci jakkoli upravovat. Plochy skládek nebudou nijak upravovány. Jedná se 
pouze o volný prostor, na kterém budou dočasně složeny palety s fasádními deskami.  
Staveniště je v celém svém obvodu oploceno do výšky 2,0m z neprůhledného plotu 
HERAS M200 a v místě vstupu na staveniště bude zřízena uzamykatelná brána. Přístup 
přes bránu je zřízen z ulice Šemberova.  
 
b) významné sítě technické infrastruktury 
 Významné sítě technické infrastruktury procházejí pod staveništěm v jeho 
severní části. Jedná se zejména o potrubí splaškové a dešťové kanalizace. Tyto sítě 
nebudou mít negativní vliv na průběh výstavby. 
 Souběžně s ulicí Šemberova, západním okrajem stavby, jsou vedeny veřejné 
inženýrské sítě: 
• Vedení elektrické energie 
• Vodovodní řad DN 100 
• Kanalizační a splašková stoka DN 300 
• Teplovod DN 65 
Napojení staveniště na zdroj elektrické energie bylo provedeno zřízením přípojky z 
trafostanice v počátku výstavby. 
 
 
c) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 
 V rámci technologické etapy opláštění bude provedena, pro potřeby provozu 
staveniště, pouze přípojka elektřiny. Pro hygienické potřeby pracovníků bude zařízena 
místnost 0.3 v suterénu BD Šemberova. 
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d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav 
pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
 Staveniště bude ochráněno proti úmyslnému nebo nahodilému vniknutí 
neprůhledným oplocením HERAS M200 výšky 2,0 m s uzamykatelnou bránou. Mimo 
pracovní dobu bude brána uzamčena tak, aby nemohlo dojít k pootevření a vniknutí 
třetích osob. Provoz na staveništi se řídí platnými zákony, vyhláškami a nařízeními 
vlády - nařízení vlády 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích, nařízení vlády 362/2005 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví 
při nebezpečí pádu, zákonem 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, nařízením vlády 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na 
pracoviště a pracovní prostředí. 
 
 
e) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 
 Staveniště, svým prostorovým uspořádáním při ulici Šemberova, bude omezovat 
částečný zábor chodníku pro pěší, který přiléhá k BD. Zábor bude proveden 
neprůhledným oplocením HERAS M200 výšky 2,0 za kterým se bude nacházet lešení. 
Lešení bude v prostoru záboru a celé západní strany zakryto záchytnou sítí chránící 
kolemjdoucí chodce. Na chodníku bude zachován jeden pruh pro pěší o šíři 0,75m. 
 Provoz na přilehlé silniční komunikaci ani inženýrské sítě nebudou omezeny viz 
dokumenty C2.2.2 Dopravní značení s C2.8 Situace ZOV. 
 Stavební práce a jiné činnosti budou prováděny s ohledem na noční klid 
v časovém rozmezí 8:00 – 16:00. Ostatní stavební práce a činnosti nijak neomezují ani 
neohrožují bezpečnost svého okolí. 
 
 
f) řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 
 Pro sociální účely zařízení staveniště bude sloužit místnost 0.3 v 1. podzemním 
patře budovaného bytového domu. Tato místnost bude provizorně zařízena toaletou a 
umyvadlem připojenými na již hotovou domovní kanalizaci, elektrickým osvětlením, 
elektrickou zásuvkou na 230V a zamykatelnými dveřmi. Po dokončení technologické etapy 
– Opláštění BD bude místnost 0.3 dokončena pro potřeby uklidové místnosti, jak je 
uvedeno v projektové dokumentace. Další objekty použitelné pro ZS se na staveništi 
nenalézají. 
Provozní buňky ZS budou situovány na staveništi v západní části od příjezdu. 
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 V rámci časového harmonogramu, financí a lidských zdrojů vyšel nejvyšší počet 
dělníků pracujících na staveništi dne 8.5.2012, kdy se na staveništi bude pohybovat 13 
dělníků a 2 pracovníci vedení stavby.  
 
 
g) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 
 Dle zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), §104 odst. 2 vyžadují ohlášení dočasné přípojky splaškové kanalizace k odvodu 
odpadu ze sociálních zařízení, buňky zařízení staveniště a oplocení staveniště sousedící 
s veřejnou komunikací. 
 
h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, 
plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
 Všichni pracovníci pohybující se v prostoru staveniště budou proškoleni o 
bezpečnosti práce a prevenci rizik. Jedná se o tyto předpisy:  
• Nařízení vlády 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích 
• Nařízení vlády 362/2005 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
nebezpečí pádu 
• Zákon 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 
• Nařízení vlády 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 
 
 
i) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
 Realizace řešených technologických etap se bude dále řídit dle zákonu 
č.166/1999 Sb. o životním prostředí, zákonu č.185/2001 Sb. o odpadech, vyhlášky 
č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, zákonu č.86/2002 Sb. o ochraně 
ovzduší, zákonu č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a nařízení vlády č.148/2006 
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  
 
 S ohledem k blízkosti stávající obytné zóny bude omezena pracovní doba od 
8.00 do 16.00 hod. Zhotovitel bude dbát při realizaci stavby na minimalizaci vlivů, které 
by ovlivňovaly funkci stávající obytné zóny a to hlavně hlukem a prašností. 
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j) orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 
 
Předpokládaná lhůta výstavby:          47 dnů 
Zahájení přípravných prací:                  9.4. 2012 
Zahájení montáže lešení:                12.4. 2012 
Provádění opláštění domu:           19.4.2012 - 7.6.2012 
Demontáž lešení:        8.6. 2012 
Závěrečná kontrola:                 12.6. 2012 
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1. Úvod 
 Technická zpráva pro zařízení staveniště úzce souvisí s dokumentem C1.6 
Zásady organizace výstavby, který se řídí přílohou č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.. 
Bytový dům Šemberova je rozdělen na níže uvedené stavební objekty. Vzhledem 
k zadání bakalářské práce se tato technická zpráva pro zařízení staveniště bude zabývat 
částí SO 01 – Bytový dům Šemberova. Jedná se o provádění realizaci opláštění 
bytového domu. 
 
 Stavba bude v souladu s územním rozhodnutím zasahovat do parcel č. 2045, 
2046, 2047, 2048, 2049,2050/1,2050/2, 2056/1, 2056/2, 2056/3.  
 Pozemky sousedící se stavbou jsou parcela č. 1991, 2051/1,2052, 2093/177, 
2093/223, 2093/228, 2093/230, 2093/232, 2093/237, 2093/238, 2093/39, 2093/244, 
2093/247, 2093/248, 2093/253. Všechny pozemky se nacházejí v katastrálním území 
Brno - Bystrc. 
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2. Dodavatelské zabezpečení 
 
Objednatel stavebních prací:     MORAVSKÁ STAVEBNÍ - INVEST, a.s  
  Koliště  1912/13 
  602 00  Brno 
  Tel.: +420 545 534 452 
                       +420 545 534 350 
 
 
Zastoupený :    Ing. Vladimír Meister 
   Místopředseda představenstva 
   IČ : 25544756 
   DIČ : CZ 25544756 
 
 
 
Generální projektant:    ING.ARCH. JAROSLAV ČERNÝ 
   Autorizovaný architekt č. 01475 
   Větrná 12 
   635 00 Brno     
  
   IČO : 105 43 244  
   DIČ : CZ 430903454 
 
 
 
Zhotovitel stavby:   MORAVSKÁ STAVEBNÍ - INVEST, a.s  
  Koliště  1912/13 
  602 00  Brno 
  Tel.: +420 545 534 452 
                       +420 545 534 350 
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3. Charakteristika staveniště 
 Příjezd na staveniště bude veden z ulice Foltýnova po ulici Šemberova, a zpět po 
komunikacích základního komunikačního systému města Brna pro vozidla do 
maximální tonáže 15 t.  
 Na staveniště jsou navržena přístupová cesta ze severu. Vjezd i výjezd bude 
opatřený zamykatelnou, dvoukřídlou, zamykatelnou branou o rozměrech 7200x2000mm 
umožňující průjezd nákladních vozidel. Prostor navrhovaného staveniště je zatravněn 
s občasnými křovinami a vzrostlými stromy.  
 Před zahájením stavebních prací bude provedena ochrana stromů před 
mechanickým poškozením.  
 
Souběžně s ulicí Šemberova – západním okrajem stavby jsou vedeny veřejné inženýrské 
sítě: 
• Vedení elektrické energie 
• Vodovodní řad DN 100 
• Kanalizační a splašková stoka DN 300 
• Teplovod DN 65 
Napojení staveniště na zdroj elektrické energie bylo provedeno zřízením přípojky z 
trafostanice v počátku výstavby. 
 
 ZS buňky pro hygienické a sociální účely budou napojeny pouze k elektrické síti.  
Ostatní inženýrské sítě nebudou v rámci řešené technologické etapy jakkoliv využity. 
V rámci prostoru staveniště, kde se již náchází dokončené obslužné komunikace 
s asfaltovým povrchem, je nutné dbát zvýšené opatrnosti tak, aby nedošlo k jejímu 
poškození. 
 
4. Základní koncepce řešení zařízení staveniště 
4.1 Využití objektů pro účely zařízení staveniště 
 Pro sociální účely zařízení staveniště bude sloužit místnost 0.3 v 1. podzemním 
patře budovaného bytového domu. Tato místnost bude provizorně zařízena toaletou a 
umyvadlem připojenými na již hotovou domovní kanalizaci, elektrickým osvětlením, 
elektrickou zásuvkou na 230V a zamykatelnými dveřmi. Další objekty použitelné pro ZS se 
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na staveništi nenalézají. Po ukončení výstavby bude místnost 0.3 sloužit jako úklidová 
místnost. 
Provozní buňky ZS budou situovány na staveništi v západní části od příjezdu. 
 V rámci časového harmonogramu, financí a lidských zdrojů vyšel nejvyšší počet 
dělníků pracujících na staveništi dne 8.5.2012, kdy se na staveništi bude pohybovat 13 
dělníků a 2 pracovníci vedení stavby.  
 
Na základě toho požadavku jsou navrženy níže uvedené mobilní kontejnery: 
 
• Kancelářský kontejner pro kancelář stavbyvedoucího CONTIMADE TYP5 - 1 
ks 
• Obytný kontejner užitý jako šatna pro dělníky CONTIMADE TYP1 – 1 ks 
• Skladový kontejner pro uskladnění pracovního nářadí CONTIMADE TYP24 - 1 
ks 
 
4.2  Situování ploch pro potřeby zařízení staveniště 
 S ohledem na předpokládaný postup výstavby na řešené technologické bude pro 
navržené ZS buňky využito 9 parkovacích stání, o rozměrech 22,5 x 5,0m, umístěných 
ve východní části staveniště na obslužné komunikaci za bytovým domem na ulici 
Šemberova.  Skladovací plochy jsou navrženy ve vnitřních prostorách budovy i mimo 
budovu. Zastřešené a uzamykatelné skladovací prostory se nacházejí v 1. podzemním 
patře bytového domu v prvních 3 garážích počítáných směrem od příjezdové 
komunikace. Tyto prostory budou sloužit k uskladnění výhradně dražších materiálů a 
zařízení ( poměr cena / hmotnost / objem ). Jmenovitě se bude jednat o prvky nosného 
roštu z hliníku, desky tepelné izolace, role difuzních fólií a ze zařízení se bude jednat o 
garážování nůžkové plošiny. Venkovní skládky pro skladování fasádních desek byly 
navrženy na dvou místech. První se nachází v jihozápadní části staveniště, kde bude 
sloužit k zásobování při realizaci západní a jižní fasády. Druhá skládka se nachází ve 
východní části staveniště a bude sloužit pro potřeby východní a severní fasády. 
  Odvodnění výše uvedených ploch není nutné. Nacházejí se v zatravněném 
terénu. Detailní prostorové rozmístění skladovacích ploch je zabrazené ve výkrese C2.4 
Zařízení staveniště. 
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4.3  Zajištění zdrojů a energií 
Voda 
 Zdroj pitné vody pro provoz zařízení staveniště se nachází v místnosti 0.3 určené 
pro hygienické a sociální účely. Všechna sanitární  zařízení budou připojena na 
domovní vodovod, který je připojen na vodovodní přípojku DN 100. 
 V řešené technologické etapě budeme uvažovat spotřebu vody pouze pro 
hygienické a sociální účely. 
 
Kanalizace splašková a dešťová 
 Pro tuto technologickou etapu bude využita pouze splašková kanalizace.  
Všechna sanitární  zařízení v místnosti 0.3 budou připojena na domovní kanalizaci o 
DN 200. 
Elektrické energie 
 ZS bude připojeno na rozvodnou skříň situované v 1. nadzemním poschodí DB 
v místnosti 1.3, která bude po dokončení stavby sloužit jako kočárkárna. Odběr elektrické 
energie pro potřeby stavby bude uskutečněn s měřením spotřeby energie.  
 
Spotřebu elektrické energie v rámci řešených technologických etap budeme uvažovat 
pro: 
 
• Ruční elektrické strojní zařízení 
• TKU 4000 Stolová pila  
• ZS buňky 
 
4.4  Uvažované množství spotřeby energií ZS v rámci řešených TE 
Výpočet maximální potřeby vody pro ZS 
 
Potřeba vody pro hygienické a 
sociální účely: 
Množství 
pracovníků 
Střední norma 
[l/prac.] 
Potřeba 
vody [l] 
Hygienické účely 15 40 600,00 
Celkem 600,00 
Qn = 600 / (t*3600) = 600 / (8*3600) = 0,02 l/s 
Q = Qn + 0,2*Qn = 0,02+ 0,2*0,02 = 0,06 l/s -> DN 50 potrubí pro vodu 
Vzhledem ke skutečnosti, že se v budově bude nacházet jeden hydrant, tak navrhuji pro 
protipožární zásah přívodní potrubí DN 50. 
Výpočet maximálního příkonu elektrické energie pro staveništní provoz 
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Vzhledem k časovému plánu a logické úvaze předpokládám možný současný provoz 
těchto zařízení: 
Strojní zařízení Štítkový příkon [kW] 
Počet 
zařízení [ks] 
Celkový 
příkon 
[kW] 
Ruční elektrické strojní zařízení 0,35-1,45 15 8,8 
Vrátek lešenářský GEDA 120S 1,2 2 1,2 
TKU 4000 Stolová pila  4,2 1 4,2 
ZS buňky 3 1 3 
Mezisoučet P1 - Instalovaný příkon elektromotorů 18,4 
 
S = 1,1*((0,5*P1 + 0,8*P2)2 + (0,7*P1)2)1/2 = 1,1*((0,5*18,4 + 0,8*4,796)2 + 
(0,7*18,4)2)1/2 
S = 25,57 kVA 
 
4.5  Údaje o dopravních trasách 
 Dopravní řešení vychází z možnosti jednoduché obsluhy celého území určeného 
k zástavbě. Toto řešení bylo součástí řešení zastavovací studie a projednáno s OÚPR 
města Brna. Dopravní obsluha bytového domu Šemberova je zajišťována stávající 
obslužnou komunikací šíře 5,00m, která se připojuje k ulici Šemberova. 
Tento komunikační přístup je navržen pro příjezdy i odjezdy v rámci organizace 
výstavby. 
 Mimostaveništní doprava bude realizovaná nákladními automobily po veřejných 
komunikacích v této přepravní trase odbočkou z ulice Vejrostova na ulici Foltýnova a 
Šemberova. 
Vnitřní osvětlení Příkon světla [kW/m2] 
Osvětlené 
plochy [m2] 
Celkový 
příkon 
[kW] 
Vnitřní osvětlení investičních objektů 0,013 5*65+7+11= 343 4,50 
Kanceláře 0,02 9,5 0,19 
Šatny, umyvárny, WC 0,01 3 0,03 
Sklady 0,008 9,5 0,076 
Mezisoučet P2 - Instalovaný příkon vnitřního osvětlení 4,796 
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 Příjezd na staveniště bude veden z ulice Foltýnova po ulici Šemberova, a zpět po 
komunikacích základního komunikačního systému města Brna pro vozidla do 
maximální tonáže 15 t. Vyznačení trasy je zobrazené ve výkrese C2.2.1 - Body zájmu. 
 Na staveniště je navržena jedna přístupová cesta, a to ze severní strany. Vjezd 
bude opatřený dvoukřídlou, zamykatelnou bránou o rozměrech 7200 x 2000mm 
umožňující průjezd nákladních vozidel. 
 Budování staveništních komunikací bylo provedeno v předcházejících etapách 
výstavby. Pro etapu opláštění budovy je již k dispozici obslužná komunikace 
s asfaltovým povrchem.  
 
4.6  Koncepce vertikální dopravy 
 Vertikální doprava bude v rámci řešené technologické etapy zajištěna 
lešenářským vrátkem GEDA 120S a nůžkovou plošinou H18 SX. Vrátek budou dělníci 
posunovat po konstrukci lešení podle potřeb. Nůžková plošina se bude pohybovat po 
zpevněné asfaltové komunikaci podél východní fasády ze severu k jihu. Pro vertikální 
dopravu dělníků budou sloužit žebříky na lešení a vnitřní schodiště BD Šemberova. 
 Detailní prostorový posun a dosah nůžkové plošiny je zobrazen ve výkrese C2.4 
Zařízení staveniště a C2.6 Průkaz zvedacího mechanismu. 
 
4.7  Zabezpečení sociálního zařízení staveniště 
 Sociální zařízení staveniště bude zajištěno v místnosti 0.3 pro hygienické a 
sociální účely v budově BD Šemberova, jak bylo uvedeno výše. Rozsah tohoto zařízení 
odpovídá podmínkám potřeb pracovníků vzhledem k časovému a věcnému plánu 
postupu výstavby řešených technologických etap. Jako buňky pro hygienické a sociální 
potřeby jsou navrženy CONTIMADE Typ19, které mají vybavení 2 záchodové mísy a 2 
umývadla. Toto vybavení bylo navrženo pro dělníky na stavbě. Ubytování, sprchování a 
stravování (společného výdeje stravy) pracovníků se v prostoru staveniště neuvažuje. 
Umývárny pro dělníky zajišťují vždy  stavební firmy ve vlastních prostorech. Pro 
místnost 0.3 zajištěn každodenní úklid, především toalet. Zdravotní péče je dostupná na 
poliklinice Bystrc, ulice Lýskova 1031/2,  která je vzdálena cca. 700 m severně od 
staveniště. 
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5. Podmínky a návrhy na provádění stavby 
5.1  Opatření při provádění stavby 
 Staveniště řešeného objektu bude po celém svém obvodu zabezpečeno 
neprůhledným oplocením HERAS M200 výšky 2,0 m s uzamykatelnými přístupovými 
vraty. Rozsah oplocení je daný z místních možností vzhledem k městské části Brno – 
Bystrc. Ohraničení staveniště oplocením je patrné z výkres C2.3 Zařízení staveniště.  
 Realizace technologicke etapy opláštění BD Šemberova  bude plně prováděna 
v souladu s projektovou dokumentací, technologickými předpisy, kvalitativními 
požadavky na stavbu a s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků, která je 
podrobně zpracována v C1.10 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.  
 
 
Provoz na staveništi se bude řídit následujícími zákony, nařízeními a vyhláškami: 
 
• nařízením vlády 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích 
• nařízením vlády 362/2005 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
nebezpečí pádu 
• zákonem 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci 
• nařízením vlády 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 
• zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, který zahrnuje NV 
č. 170/1997 Sb. a NV č. 178/1997 Sb. 
• zákoník práce 
• stavební zákon 
• vyhláška MMR č.131/1998 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně 
 plánovací dokumentaci 
 
 Dodržování těchto právních předpisů bude vyžadováno také od subdodavatelů, 
kteří se budou případně na stavbě pohybovat a provádět montážní práce. Obsluha strojů 
bude prokazatelně proškolená z práce s příslušnými strojními zařízeními a budou 
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poučeni o bezpečnosti práce s nimi. Důraz bude kladen na obsluhu pracovní plošiny HA 
20PX.  
 Dodavatel zajistí, aby byli všichni pracovníci proškoleni o dodržování 
ustanovení požárních předpisů v souladu se zákonem o požární ochraně a měli platný 
certifikát k provádění požadovaných montáží a obsluhy strojů. 
 Prostor vjezdu na staveniště bude jasně a viditelně označen výstražnou tabulkou, 
která zakazuje vstup nepovolaným osobám na staveniště. Vjezd na staveniště bude pro 
vyjíždějící vozidla osazen značkou P6 „Stůj, dej přednost v jízdě“ dle zákonu č. 
30/2001, Sb. Vjezd na staveniště bude také onačen dle nařízení vlády č. 11/2002 Sb. 
označen značkou B 30 „Zákaz vstupu chodcům“ a značkou B 1 „Zákaz vjezdu všech 
vozidel“ s informační značkou „Mimo provoz staveniště“ (viz zákon č. 30/2001, Sb.). 
Při vjezdu na staveniště bude umístěna značka B 20a „Nejvyšší dovolená rychlost 
15km/h“. Její platnost se vztahuje pro celé staveniště. Ve vchodu do ZS buněk bude 
osazena tabulka s telefonními čísly na zdravotní službu, hasičský záchranný sbor, policii 
ČR, plynárny, vodárny, teplárny a dodavatele elektrických energií. 
 
5.2  Vliv provádění stavby na životní prostředí 
 S ohledem k blízkosti stávající obytné zóny bude omezena pracovní doba od 
8.00 do 16.00 hod. 
 Zhotovitel bude dbát při realizaci stavby na minimalizaci vlivů, které by 
ovlivňovaly funkci stávající obytné zóny a to hlavně hlukem a prašností. 
 Konstrukce a materiály užité v řešených technologických etapách musí splňovat 
požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů.  
 Realizace technologickéh etapy opláštění se bude dále řídit:  
zákonem č.166/1999 Sb. O životním prostředí,  
zákonem č.185/2001 Sb. O odpadech,  
vyhláškou č.383/2001 Sb., O podrobnostech nakládání s odpady,  
zákonem č.86/2002 Sb. O ochraně ovzduší,  
zákonem č.114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny  
nařízením vlády č.148/2006 Sb., O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací. 
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 Technický stav navržených stavebních strojů užívaných dodavatelem či 
subdodavatelem bude splňovat podmínky výrobce na provoz strojního zařízení. 
V případě pochybností o dobrém technickém stavu strojního zařízení bude stroj 
odstaven a zajištěn proti úniku nebezpečných látek jako je olej či pohonné hmoty. 
 Během realizace bude zajištěn odpovídající způsob shromažďování odpadů před 
jejich odvozem k likvidaci. 
 
5.3  Lhůty výstavby a předpokládaný termín realizace 
Předpokládaná lhůta výstavby:          47 dnů 
Zahájení přípravných prací:                  9.4. 2012 
Zahájení montáže lešení:                12.4. 2012 
Provádění opláštění domu:           19.4.2012 - 7.6.2012 
Demontáž lešení:        8.6. 2012 
Závěrečná kontrola:                 12.6. 2012 
Podrobný časový plán realizace řešené technologické etapy je řešen samostatně 
v dokumentu C2.6 Časový harmonogram. 
 
 
 
6. Stavební právní předpisy 
6.1  Bezpečnost a ochrana zdraví 
• nařízení vlády 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích 
• nařízení vlády 362/2005 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
nebezpečí pádu 
• zákon 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 
• nařízení vlády 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 
• zákon 378/2001 Sb. požadavky na bezpečný provoz a používání strojů 
 
6.2  Environment 
• zákon č.166/1999 Sb. o životním prostředí 
• zákon č.185/2001 Sb. o odpadech 
• vyhláška č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
• zákon č.86/2002 Sb. o ochraně ovzduší 
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• zákon č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
• nařízení vlády č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací 
 
 
6.3  Ostatní právní předpisy 
• zákon 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
• vyhláška 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu 
• zákon 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky 
  
 106 
 
 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  
  
FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A 
ŘÍZENÍ STAVEB 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANISATION AND 
CONSTRUCTION MANAGEMENT 
  
 
 
  
C1.8 - NÁVRH STROJNÍ SESTAVY 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 
AUTOR PRÁCE                   MARTIN NOVÁK  
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. MICHAL NOVOTNÝ 
SUPERVISOR 
 
 
 
BRNO 2012
 107 
 
 
Obsah: 
 
1. Nákladní automobil Iveco TRAKKER s jeřábem .................................. 107 
2. Nákladní automobil Tatra T815............................................................ 109 
3. Vanový kontejner 5,5 m3 - asymetrický ............................................... 109 
4. Podvalníkový přívěs NC-Engineering NC2PNT-18 .............................. 110 
5. Kloubovo-teleskopická plošina HA 20 PX ............................................ 111 
6. GSB 22 -2 RCE Dvourychlostní příklepová vrtačka ............................. 112 
7. Vrtačka Makita HP1640 ....................................................................... 112 
8. Elektrická utahovačka Makita FS4000 ................................................. 113 
9. Nýtovací pistole POWERBIRD............................................................. 113 
10. Úhlová bruska Makita GA6021C.......................................................... 114 
11. TKU 4000 Stolová pila .......................................................................   115 
12. Vrátek lešenářský GEDA 120S ..........................................................   115 
  
 
 108 
 
 
1. Nákladní automobil Iveco TRAKKER s jeřábem 
 Pro dopravu a uložení kontejnerů zařízení staveniště o rozměrech 4660 x 2020 x 
2420mm je navržen nákladní automobil  Iveco TRAKKER AD260T33 6x4 s 
hydraulickým nakládacím jeřábem PALFINGER PK36002/8 RADIO CONTROL. Dále 
bude toto vozidlo využito k dopravě a složení fasádních desek dodávaných na 
atypických paletách a montážní plošiny HA 20 PX. 
 Nákladní automobil bude pro potřeby staveniště využit 10.4. pro dovoz 
stavebního materiálu a ve dnech 14.5., 29.5. pro dovoz a odvoz pracovní plošiny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technické parametry 
 
Zatěžovací diagram jeřábu PALFINGER PK36002/8 RADIO CONTROL 
Stake body Stake body 
243 kW   243 kW   
Nákladový prostor 650x255x70 cm   (d x š x v) 
Poloměr otáčení: 480 cm 
Únosnost: 26 000 kg 
Délka vozidla: 8 780 mm 
Jeřáb: PALFINGER PK36002/8  umístěný za  kabinou  
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2. Nákladní automobil Tatra T815 
 Pro dopravu kontejnerů na stavební odpad byl navržen nákladní automobil Tatra 
T815 - 220R45 s úpravou na nosič kontejnerů MLD-90KU05/3-9,5.PG. 
 Nákladní automobil Tatra bude potřeba dne 10.4. k dovežení kontejneru na 
stavební odpad a dále dle potřeby. Předpokládaná frekvence je 1x týdně. 
 
               
Technické parametry Tatry T815-220R45: 
Užitečné zatížení   11,1 t 
Max.celk.hmotnost vozidla  19,0 t 
Max.celk.hmotnost soupravy  42,0 t 
Rozvor    3,7 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Vanový kontejner 5,5 m3 - asymetrický 
 Tento kontejner bude použit pro ukládání stavebního odpadu. Po jeho naplnění 
bude vyvezen na skládku k recyklaci Tatrou T815-220R45 vybavenou nosičem 
kontejnerů. 
 Kontejner bude na staveništi po celou dobu výstavby a bude pravidelně 
vyměňován za prázdný. Předpokládaná frekvence je 1x týdně. 
 
 
Technické parametry kontejneru: 
Objem     5,5 m3 
Rozměry:               3500 x 1820 x 1150 mm 
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4. Podvalníkový přívěs NC-Engineering NC2PNT-18 
 Dvounápravový nízkoložný tandemový silniční přívěs NC2PNT-18 s pevnou ojí 
bude využit k dopravě kloubovo-teleskopické plošiny HA 20 PX na staveniště a ze 
staveniště. Přívěs bude spřažený s nákladním automobilem Iveco TRAKKER. Celková 
délka soupravy bude činit 17 880mm. 
 Podvalník bude zapůjčen ve dnech 14.5. a 29.5. pro přepravu pracovní plošiny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technické parametry: Rozměry přívěsu: 
Typ s pevnou ojí  
Počet náprav 2-nápravový 
Hmotnost přívěsu  4.000 kg 
Užitečná nosnost: 14.000 kg 
Hmotnost celková 18.000 kg  
 
Celková délka 9.100 mm 
Celková šířka 2.540 mm 
Délka ložné plochy 5.486 mm 
Délka zadního zkosení 1.524 mm 
Výška nájezdů 1700 mm 
Šířka nájezdů  700 mm 
Tažné oko  50 mm 
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5. Kloubovo-teleskopická plošina HA 20 PX 
 Tato montážní plošina bude využita pro montáž obvodového pláště východní 
fasády. Pracovní koš bude vybaven elektrickou zásuvkou 230V pro připojení ručního 
elektrického nářadí.  
 Plošina HA 20 PX bude na staveništi od 14.5. do 29.5. 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technické parametry: 
Pracovní výška 20,65m 
Max. stranový dosah 18,65m 
Max. nosnost koše  250kg 
Rozsah otoče 360° 
Natáčení koše  180° 
Motor Diesel 42kW 
Palivová nádrž 150l 
Celková hmotnost 11,71 t 
 
 
 
 
Rozměry plošiny: 
A - Délka ve složeném stavu 8,93 m 
B - Šířka  2,38m 
C – Výška ve složeném stavu 2,67m 
D – Rozvor  2,80m 
E – Světlost podvozku  0,42m 
F x G Rozměry pracovního koše 1,80 x 0,80m 
H – Transportní délka  6,80m 
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6. GSB 22 -2 RCE Dvourychlostní příklepová vrtačka  
 Bude sloužit k vrtání do cihelných bloků a betonu. Vrtačka je 
vybavená příklepem a zpětným chodem.  
 Vrtačka bude na staveništi od 9.4. do 28.5. 
Technické parametry: 
Jmenovitý příkon: 1.200 W  
Výstupní výkon:  515 W  
Volnoběžné otáčky:  0 – 1.000/2.800 min-1  
Hmotnost:   2,80 kg  
Utahovací moment: 33,5 / 14,0 min-1  
Rozsah upínání, max.:13 mm  
 Ø vrtání, beton:  22 / 14 mm  
 Ø vrtání, ocel:  16 / 10 mm  
 Ø vrtání do zdiva:  24 / 16 mm 
 
 
 
7. Vrtačka Makita HP1640 
 Je určena pro vrtání cementovláknitých fasádních desek tloušťky 10mm a 
hliníkových profilů o tlouťce do 3mm.  
 Vrtačka bude na staveništi od 9.4. do 28.5. 
 
 
Technické parametry: 
Příkon    680 W  
Volnoběžné otáčky        0 - 2.800 min-1  
Výkon při vrtání do betonu  16 mm  
 do oceli/dřeva  13/30 mm 
Rozsah upínání sklíčidla  1,5 - 13 
mm  
Hmotnost    2,0 kg 
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8. Elektrická utahovačka Makita FS4000 
 Lehký speciální elektrický šroubovák bude použit pro utahování šroubů Perfix 
TH s použitím příslušného nástavce. 
 Utahovačka bude na staveništi od 19.4. do 28.5. 
              
Technické parametry: 
Max. průměr šroubu   6mm 
Volnoběžné otáčky 0-4.000ot/min 
Hmotnost    1,3 Kg 
Příkon    570 W 
Upínání nástroje šestihran  1/4" 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Akumulátorová nýtovací pistole POWERBIRD  
 Nýtovací pistole POWERBIRD bude využívána ke spojování T a L profilů se 
stěnovými úhelníky pomocí trhacích nýtů. 
 Nýtovací pistole bude na staveništi od 19.4. do 28.5. 
 
 
Technické parametry: 
Hmotnost s akumulátorem               2,0 kg 
Zdvih přístroje                                 20 mm 
Pohon                                               14,4 V 
Přítlačná síla 13.000 N 
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10. Úhlová bruska Makita GA6021C 
  Úhlová bruska je navržena k řezání fasádních desek v kombinaci s diamantovým 
kotoučem Sankyo SE-KF6 150 x 2,0 x 6 mm. Při řezání hliníkových profilů bude použit 
řezný kotouč Flexovit A46T 150 x 1,6 mm. 
 Úhlová bruska bude na staveništi od 9.4. do 28.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technické parametry: 
Příkon  1.450 W  
Otáčky naprázdno  9.000 min-1  
Průměr kotouče  150 mm  
Vřetenový závit  M 14 x 2  
Hmotnost  3,0 kg  
Rozměry (DxŠxV)  390 x 169 x 120 mm 
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 11. Stolová pila TKU 4000 
 Stolová pila je určena k řezání fasádních desek. Pila byla navžena s odsáváním 
pilin. Díky tomu bude minimalizována prašnost. Stolová pila bude na staveništi od 19.4 
do 28.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technické parametry: 
Motor:   400 V 
Příkon:  3 000 W 
Počet otáček:  2 800 1/min 
Rozměry stroje: d/š/v:  1 590/590/1200mm 
Rozměr stolu:  595 x 795 mm 
Sklopné prodloužení stolu:  800 x 400 mm 
Průměr kotouče:  315 mm 
Počet zubů:  20 
Nastavení sklonu:  -2° až +48° 
Výškové nastavení:  0 – 102 mm 
Otáčky kotouče:  4 000 1/min 
Nastavení dorazu:  0 – 45° 
Průměr odsávání:  50 a 100 mm 
Hmotnost:  60 kg 
 
12. Vrátek lešenářský GEDA 120S 
 Lešenářský vrátek bude využíván ke svislému dopravování  materiálu na lešení. 
Vrátek bude využíván na staveništi od 9.4. do 28.5. 
Technické parametry: 
 Nosnost  120 kg 
 Napětí   230 V 
 Příkon   0,45/1,35 kW 
 Rychlost zdvihu 20 / 60 (m/min) 
 Délka lana  51 m nebo 81 m 
 Dopravní výška 40 / 76 m  
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1. Identifikační údaje stavby 
 
 
Název stavby:  Bytový dům Šemberova, Brno - řešení etapy realizace 
opláštění  
 
Název řešeného stavebního objektu: SO 01 – BD Šemberova 
 
Místo stavby:     Brno - Bystrc, 635 00, ulice Šemberova 
 
 
 
 
Přehled pozemků dotčených stavbou: 
 
Parcela č.:   2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050/1, 
2050/2,   2051, 2052, 1996/1, 2093/32, 2056/1, 
2056/2,   2056/3, ,6660/7, 2093/181, 2093/144, 
2093/177 
 
 
 
Smluvní účastníci výstavby: 
 
 
Objednatel a zhotovitel:    MORAVSKÁ STAVEBNÍ - INVEST, a.s  
  Koliště  1912/13 
  602 00  Brno 
  Tel.: +420 545 534 452 
                       +420 545 534 350 
 
Zastoupený :   Ing. Vladimír Meister 
  Místopředseda představenstva 
  IČ : 25544756 
  DIČ : CZ 25544756 
 
 
 
Generální projektant:   ING.ARCH. JAROSLAV ČERNÝ 
  Autorizovaný architekt č. 01475 
  Větrná 12 
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2. KZP – Montáž lešení – rozpis kontrol 
1) Kontrola projektové dokumentace  
Kontroluje se správnost a úplnost PD, Stavební povolení, realizační dokumentace, 
technologický projekt a uvolněné staveniště. 
 
2) Kontrola dílců lešení 
Kontroluje se typ, počet a jestli nejsou jednotlivé součásti lešení mechanicky 
poškozeny. 
 
3) Kontrola prvního patra lešení 
Kontroluje se způsob podložení lešenových patek, vzdálenost od budovy, správnost 
montáže(jestli jsou použity správné komponenty) a provedení vyrovnání celého 
lešení v horizontálním a vertikálním směru. 
 
4) Kontrola zajištění podlážek 
Kontroluje se zajištění podlážek proti neúmyslnému uvolnění. 
 
5) Kontrola dalších etáží lešení 
Kontroluje se umístění kotev podle PD a jejich provedení. Dále se kontroluje 
provedení vyrovnání celého lešení v horizontálním a vertikálním směru. 
 
6) Kontrola provedení nároží 
 Kontroluje se spojení provedené otočnými spojkami.  
 
7) Kontrola výstupů se žebříky 
Kontroluje se zavěšení podlážky do dvou příček, dvířka průlezu a jejich střídávé 
umístění. 
 
8) Kontrola kotvení 
 Kontroluje se počet, rozmístění, druh a výsledné provedení kotvení lešení k budově. 
 
9) Kontrola záchytné sítě 
 Kontroluje se uchycení záchytné sítě k nosné konstrukci lešení 
 
10) Předání lešení do provozu 
Kontrolujese provedení celého lešení. 
 120 
 
 
 
 121 
 
 
3. KZP – Montáž obvodového pláště – rozpis kontrol 
1) Kontrola projektové dokumentace  
Kontroluje se správnost a úplnost PD, Stavební povolení, realizační dokumentace, 
technologický projekt a uvolněné staveniště. 
 
2) Kontrola přejímky pracoviště 
Kontrolují se rozměrové a výškové tolerance obvodové nosné konstrukce. 
 
3) Kontrola převzetí materiálu 
Kontroluje se typ, počet, barevné provedení, a jestli nebyly jednotlivé díly 
mechanicky poškozeny při dopravě. 
 
4) Kontrola upevnění prvků nosného rámu 
Kontroluje se typ, počet, pozice a ukotvení do obvodové nosné konstrukce.  
 
5) Kontrola uložení desek tepelné izolace 
Kontroluje se stavební připravenost, kvalita materiálu a upevnění izolace. 
 
6) Kontrola upevnění difuzní fólie 
Kontroluje se stavební připravenost, kvalita materiálu, spojování a upevnění izolace. 
 
7) Kontrola fasádních desek 
Kontroluje se barevné provedení, druh použitého spojovacího materiálu, upevnění 
desek k nosnému roštu a jestli nedošlo k mechanickému poškození povrchu desek 
při montáži. 
 
8) Kontrola dodžování podmínek pro montáž 
 Kontroluje se teplota vzduchu, rychlost větru a viditelnost.   
 
9) Kontrola provedení šroubových spojů 
 Kontroluje se dotažení šroubů na předepsaný moment a druh spojovacího materiálu.  
 
10) Kontola každého dílce ihned po osazení 
 Kontroluje se osazení dílce dle PD, svislost, rozteč úhelníků, a rozteč nosníků.  
 
11) Kontola parapetů 
 Kontroluje se osazení dílce dle PD a funkční schopnost.
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4. Vysvětlivky k tabulkové části  
Sloupec „Kontrola“: Značí, zda jde o kontrolu vstupní, mezioperační či 
výstupní.  
Sloupec „P.č.“ : Značí číslem jednotlivé činnosti (tj. kontroly a zkoušky).  
Sloupec „Práce“ : Popisuje konkrétní zkoušky a kontroly.  
Sloupec „Popis“ : Podrobně popisuje jednotlivé kontroly a zkoušky.  
Sloupec „Kritéria kvality“ : Popisuje podle kterých norem nebo dokumentů 
bude kontrolováno a zkoušeno.  
Sloupec „Rozsah měření“ : Popisuje co, a jak bude do jaké míry kontrolováno 
a zkoušeno.  
Sloupec „Výsledky měření, Tolerance“ : Podrobně popisuje, s jakými 
dokumenty by měly zkoušky a kontroly souhlasit.  
Sloupec „Odpovědný pracovník“ : Zahrnuje veškeré pracovníky, kteří jsou za 
konkrétní kontroly a zkoušky odpovědní.  
Sloupec „Podpis a datum“ : Do této kolonky se podepíší odpovědní pracovníci 
po ukončení kontrol a zkoušek. Píše se zde i datum provedení kontrol  
a zkoušek.  
Sloupec „Protokol“ : Do tohoto sloupce se napíše číslo a druh protokolu, který 
bude po kontrolách a zkouškách napsán a archivován.  
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1. Identifikace stavby 
Název stavby: Bytový dům Šemberova, Brno - řešení etapy realizace opláštění  
 
Název řešeného stavebního objektu: SO 01 – BD Šemberova 
 
Místo stavby:    Brno - Bystrc, 635 00, ulice Šemberova 
 
 
Přehled pozemků dotčených stavbou: 
 
Parcela č. :  2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050/1, 2050/2, 
  2051, 2052,1996/1, 2093/32, 2056/1, 2056/2, 
  2056/3, 6660/7, 2093/181, 2093/144 
 
 
 
Smluvní účastníci výstavby: 
 
 
 
Objednatel stavebních prací:   MORAVSKÁ STAVEBNÍ - INVEST, a.s  
  Koliště  1912/13 
  602 00  Brno 
  Tel.: +420 545 534 452 
                       +420 545 534 350 
 
 
Zastoupený :   Ing. Vladimír Meister 
  Místopředseda představenstva 
  IČ : 25544756 
  DIČ : CZ 25544756 
 
 
Generální projektant:   ING.ARCH. JAROSLAV ČERNÝ 
  Autorizovaný architekt č. 01475 
  Větrná 12 
  635 00 Brno       
  IČO : 105 43 244  
  DIČ : CZ 430903454 
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2. Popis stavby 
 Tato technická zpráva popisuje novostavbu bytového domu Šemberova se 
zaměřením na řešenou technologickou etapu opláštění stavebního objektu SO01 BD 
Šemberova. Jedná se o stavebně technologický projekt. 
 Řešený objekt bytového domu Šemberova je situován při východním okraji ulice 
Šemberova v Brně – Bystrci. Bytový dům byl navržen jako samostatný funkční celek, 
který je užíván k bydlení.  
 Jako nosný systém budovy byla zvolena zděná konstrukce s obousměrně 
uspořádanými svislými nosnými stěnami. Dům se skládá z 5 nadzemních a 1 
podzemního podlaží.  
 
3. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 Tato zpráva BOZP informuje jakým způsobem bude zajištěna bezpečnost a 
ochrana zdraví při práci dle platných zákonů a nařízení vlády. Zpráva se zaměřuje na 
řešení technologické etapy Opláštění BD Šemberova. 
 
Zpráva BOZP vychází zejména z uvedených právních předpisů: 
• nařízení vlády 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích 
• nařízení vlády 362/2005 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
nebezpečí pádu 
• zákon 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci 
• nařízení vlády 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 
• zákon 378/2001 Sb. požadavky na bezpečný provoz a používání strojů 
 
3.1 Všeobecné ustanovení 
3.1.1 Povinnosti dodavatele stavebních prací 
 Dodavatel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště stanovené 
zvláštním právním předpisem (Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.) a aby staveniště vyhovovalo obecným 
požadavkům na výstavbu podle zvláštního právního předpisu (Vyhláška č. 137/1998 Sb.) a dalším 
požadavkům na staveniště stanoveným v příloze č. 1 k tomuto nařízení; je-li pro staveniště zpracován 
plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán"), uspořádá zhotovitel staveniště 
v souladu s plánem a ve lhůtách v něm uvedených. 
 Dodavatel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností; přitom postupuje podle 
zvláštních právních předpisů upravujících podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci (Nařízení 
vlády č. 178/2001 Sb.).  
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 Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, podle odstavců 1 a 2 odpovídá 
zhotovitel, kterému bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a který je převzal.  
 V zápise o předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z 
hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě 
pracovišti. 
 Dodavatel zajistí, aby: 
a) při provozu a používání strojů a technických zařízení (dále jen "stroje"), nářadí a dopravních 
prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních právních předpisů (Nařízení vlády č. 378/2001 
Sb.) dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci stanovené v příloze 
č. 2 k tomuto nařízení, 
b) byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v příloze č. 3 k tomuto 
nařízení, jestliže se na staveništi plánují nebo provádějí: 
• práce spojené s montáží a demontáží lešení  
• práce spojené se skladováním a manipulací s materiálem, popřípadě výrobky 
  
 Jestliže po omezenou dobu, zejména v závislosti na postupu stavebních a montážních prací nebo 
při udržovacích pracích, není možno zajistit, aby práce byly prováděny na pracovištích, která splňují 
požadavky zvláštního právního předpisu (Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.), a jestliže při jejich provádění 
nebo během přístupu na pracoviště hrozí nebezpečí pádu fyzických osob nebo předmětů z výšky nebo do 
hloubky, zajistí zhotovitel bezpečné provádění těchto prací, jakož i bezpečný přístup na pracoviště v 
souladu s požadavky zvláštního právního předpisu (Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.). 
 Dodavatel stavebních prací je povinen pracovníky, kteří stavební práce projektují, řídí, provádějí 
a kontrolují, vyškolit z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, popřípadě prakticky 
zaučit a to v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce a ověřovat jejich znalosti nejméně jednou za tři 
roky, pokud zvláštní předpisy nebo vyhláška nestanoví jinak.  Dodavatelé stavebních prací jsou povinni 
zajišťovat školení, popřípadě zaučení pracovníků a ověřování jejich znalostí z předpisů nejméně jedenkrát 
za 12 měsíců, pokud provádějí nebo řídí stavební práce  
•  ve výškách 1,5 m nad zemí, kdy pracovníci nemohou pracovat z pevných a bezpečných 
pracovních podlah, 
•  na pohyblivých pracovních plošinách, 
•  na žebřících ve výšce větší než 5 m, 
•  pomocí horolezecké (speleologické) techniky, 
•  ve výškách při montáži a demontáži pomocných konstrukcí. 
  
 Školení, zaučení a ověřování znalostí pracovníků, kteří provádějí nebo řídí práce uvedené viz 
výše mohou vykonávat jen instruktoři horolezecké (speleologické) techniky a instruktoři lešenářské 
techniky. Stavební práce, k jejichž provádění je požadována odborná způsobilost, mohou dodavatelé 
stavebních prací a jejich pracovníci vykonávat jen po jejím získání.  
 Dodavatelé stavebních prací nesmí pověřit pracovníky prováděním stavebních prací, pokud 
nesplňují podmínky odborné a zdravotní způsobilosti.  
 Dodavatelé stavebních prací jsou povinni vést evidenci o školení, zaučení, zkouškách, odborné a 
zdravotní způsobilosti pracovníků.  
 Dodavatelé stavebních prací jsou povinni vybavit pracovníky vhodným nářadím a ostatními 
pomůckami potřebnými k bezpečnému výkonu práce, potřebnými osobními ochrannými pracovními 
prostředky jakož i dokumentací, návody a pravidly v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce.  
 Dodavatelé stavebních prací jsou povinni vybavit pracovníky pověřené řízením a kontrolou nad 
prováděním stavebních prací též právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti práce v rozsahu 
potřebném pro výkon jejich práce. 
 Dodavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány 
zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci 
• nevykonávali činnosti jednotvárné a jednostranně zatěžující organismus. Nelze-li je vyloučit, 
musí být přerušovány bezpečnostními přestávkami (§ 89 zákoníku práce); v případech 
stanovených zvláštními právními předpisy (§ 3 zákona č. 111/1994 Sb.) musí být doba výkonu 
takové činnosti v rámci pracovní doby časově omezena, 
• nebyli ohroženi padajícími nebo vymrštěnými předměty nebo materiály, 
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• byli chráněni proti pádu nebo zřícení, 
• nebyli ohroženi dopravou na pracovištích, 
• na pracovišti se zvýšeným rizikem nepracovali osamoceně bez dohledu dalšího zaměstnance, 
pokud jejich ochranu nezajistí jinak, 
• nevykonávali ruční manipulaci s břemeny, která může poškodit zdraví, zejména páteř. 
 Dodavatel je povinen splňovat všechny požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, které vycházejí z příslušných právních předpisů - nařízení vlády 
591/2006 Sb., nařízení vlády 362/2005 Sb., nařízení vlády 101/2005 Sb. a zákon 
378/2001 Sb.  
 Dodavatel je povinen zajistit prokazatelně proškolení všech svých 
zaměstnanců z BOZP a požadovat splnění těchto požadavků od subdodavatelů. 
 
3.1.2 Povinnosti pracovníků 
Pracovníci při provádění stavebních prací jsou povinni:  
• dodržovat technologické nebo pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny, 
• obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich práci určeny; 
neměnit bez souhlasu odpovědného pracovníka nic na provozních, bezpečnostních a požárních 
zařízeních, 
• dodržovat bezpečnostní označení, výstražné signály a upozornění a pokyny pracovníků 
pověřených střežením ohroženého prostoru, 
• provádět práci na určeném pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez souhlasu odpovědného 
pracovníka, kromě naléhavých důvodů (nevolnost, náhlé onemocnění, úraz apod.) a odchod jsou 
povinni ohlásit odpovědnému pracovníkovi. 
  
 Při změně podmínek v průběhu prací, které mohou nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce 
(geologické, hydrogeologické, povětrnostní nebo provozní) jsou odpovědní pracovníci povinni zajistit 
bezpečnost práce. Se změnou technologických nebo pracovních postupů musí seznámit příslušné 
pracovníky. 
 Na technických zařízeních, která představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví 
zaměstnanců, pokud jde o jejich obsluhu, montáž, údržbu, kontrolu nebo opravy, mohou práce a činnosti 
samostatně vykonávat a samostatně je obsluhovat jen zvlášť odborně způsobilí zaměstnanci. 
 
Předpokladem zvláštní odborné způsobilosti zaměstnance je 
• zdravotní způsobilost podle zvláštního právního předpisu, 
• dosažení věku stanoveného zvláštním právním předpisem; tento věk však nesmí být nižší než 18 
let, 
• odborné vzdělání stanovené prováděcím právním předpisem, 
• odborná praxe v délce stanovené prováděcím právním předpisem, 
• splnění požadavků podle odstavce 3 určených osobou, která uvádí na trh nebo distribuuje, 
popřípadě uvádí do provozu výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit oprávněný zájem 
(Zákon č. 22/1997 Sb.), 
• doklad o úspěšně vykonané zkoušce ze zvláštní odborné způsobilosti (§ 20). 
 Zvlášť odborně způsobilý zaměstnanec musí dokončit zaškolení nebo zácvik, v němž působil 
pod dohledem osoby uvedené v odstavci 2 písm. e), popřípadě osoby touto osobou určené. Nebyl-li 
způsob, obsah a doba zaškolení nebo zácviku určen osobou uvedenou v odstavci 2 písm. e), určí je 
dodavatel s ohledem na charakter práce a náročnost obsluhy. 
 Pracovník, který zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo 
způsobit provozní nehodu (havárii) nebo poruchu technického zařízení, případně příznaky takového 
nebezpečí, je povinen, pokud nemůže nebezpečí odstranit sám, přerušit práci a oznámit to ihned 
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odpovědnému pracovníkovi a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto 
nebezpečím ohroženy.  
 Obdobně pracovník postupuje při podezření, že je na pracovišti osoba pod vlivem alkoholu nebo 
jiných omamných látek.  
 Práce musí být přerušeny při ohrožení pracovníků, stavby (její části) nebo okolí vlivem 
zhoršených povětrnostních podmínek, nevyhovujícího technického stavu konstrukce, stroje nebo zařízení, 
vlivem přírodních živlů, případně jiných nepředvídaných okolností.  Důvody k přerušení práce posoudí 
a o přerušení práce rozhodne odpovědný pracovník dodavatele stavebních prací.  
 Práce mohou být také přerušeny za podmínek stanovených zvláštními předpisy. Při přerušení 
práce je nutno provést nezbytná opatření k ochraně zdraví a majetku a musí být o tom vyhotoven zápis. 
 Jiná fyzická osoba, která se osobně podílí na zhotovení stavby a která nezaměstnává 
zaměstnance (dále jen "jiná osoba"), je povinna poskytnout zhotoviteli stavby potřebnou součinnost a 
postupovat podle pokynů nebo opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce stanovených 
zhotovitelem stavby.  
 Jiná osoba informuje zhotovitele stavby nejpozději do 5 pracovních dnů před převzetím 
pracoviště, a není-li to ze závažných důvodů možné, bez zbytečného odkladu o všech okolnostech, které 
by mohly při její činnosti na staveništi vést k ohrožení života a poškození zdraví dalších fyzických osob 
zdržujících se na staveništi s vědomím zhotovitele. 
Jiná osoba 
• je povinna dodržovat právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, 
používat potřebné osobní ochranné pracovní prostředky (§ 104 zákoníku práce), technická 
zařízení, přístroje a nářadí, splňující požadavky stanovené zvláštním právním předpisem 
(Nařízení vlády č. 21/2003 Sb.), 
• nesmí vyřazovat, měnit nebo přestavovat svévolně ochranná zařízení strojů, přístrojů a nářadí a 
tato zařízení musí používat k účelům a za podmínek, pro které jsou určena. 
 Všichni pracovníci na stavbě budou prokazatelně obeznámeni a proškoleni 
z BOZP, která vychází z příslušných právních předpisů a vládních nařízení - 
nařízení vlády 591/2006 Sb., nařízení vlády 362/2005 Sb., nařízení vlády 101/2005 
Sb., zákon 378/2001 Sb., nařízení vlády 11/2002 Sb., a nařízení vlády 405/2004 Sb. 
 
3.2 Zařízení staveniště 
3.2.1 Obecné požadavky na zařízení staveniště 
 Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 
• staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 
m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a pozemní komunikace 
s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je 
nutno řádně vyznačit a osvětlit, 
• nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo technologických 
důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu a osob zajištěna jiným 
způsobem, například řízením provozu nebo střežením, 
• nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu 
fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č. 3 části III. bodu 2. k tomuto nařízení 
nebo zasypány. 
  
 Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí 
označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty 
kontrol tohoto zabezpečení.  
 Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou 
(Nařízení vlády č. 11/2002 Sb.) na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou.  
 Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, (Vyhláška č. 30/2001 
Sb.) provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi.  
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 Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou 
(Nařízení vlády č. 11/2002 Sb.) na všech vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
  Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a 
dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis (Nařízení vlády č. 
178/2001 Sb.). 
 Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je vhodným 
technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení práce, popřípadě umožněn 
bezpečný pohyb po této ploše. 
 Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi nesmí 
ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě jeho bezprostřední 
blízkosti. 
 
Zařízení pro rozvod energie: 
• Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a používána 
takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu; fyzické osoby 
musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Návrh, provedení a 
volba dočasného zařízení pro rozvod energie a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a 
výkonu rozváděné energie, podmínkám vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, 
které mají přístup k součástem zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, 
musí být identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny. 
• Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být 
podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní vypínač 
elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a 
zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny 
fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická 
zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti 
neoprávněné manipulaci. 
• Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště nebo je odpojit od zdroje 
elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních prostředků a pojízdných strojů do 
ochranného pásma. Nelze-li provoz dopravních prostředků a pojízdných strojů pod vedením 
vyloučit, je nutno umístit závěsné zábrany a náležitá upozornění. 
Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi: 
• Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být pevná a stabilní 
s ohledem na počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, maximální zatížení, které 
se může vyskytnout, a jeho rozložení, povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 
• Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, je třeba stabilitu 
zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil nežádoucí nebo samovolný pohyb 
celého pracoviště nebo jeho části. 
• Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v intervalech 
stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po mimořádných 
událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 
• Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto nařízení a podle 
pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů (Zákon č. 258/2000 Sb.) 
a požadavky na organizaci práce a pracovních postupů stanovenými v příloze č. 3 k tomuto 
nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, majetku nebo životního 
prostředí. 
• Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo zdraví 
fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo životního 
prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického stavu 
konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných okolností. 
Důvody pro přerušení práce posoudí a o přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená 
zhotovitelem. 
• Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně bezpečnosti a 
zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 
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• Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, hydrogeologických, 
popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce zejména 
při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu provedení nezbytné 
změny technologických postupů tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví 
fyzických osob. Se změnou technologických postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné 
fyzické osoby. 
• V místech s nebezpečím výbuchu, pádu z výšky nebo do hloubky zajišťuje zhotovitel, aby 
fyzické osoby pracující na takovém pracovišti osamoceně byly seznámeny s pravidly 
dorozumívání pro případ nehody a stanoví účinnou formu dohledu pro potřebu včasného 
poskytnutí první pomoci. 
  
 Dodavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní nebo udržovací 
práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, zajistí v součinnosti s touto osobou 
vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce.  
 Práce podle věty první mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a 
vybaveno. 
 Dodavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou 
• udržování pořádku a čistoty na staveništi, 
• uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace, 
• umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb 
fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 
• zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 
• předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, 
• provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění 
kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit 
nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví, 
• splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi, 
• určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů, 
• splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, 
• uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, 
• přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu 
prací, 
• předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím dodavatele mohou 
zdržovat na staveništi, 
• zajištění spolupráce s jinými osobami, 
• předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné 
blízkosti, 
• vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo 
předáno, 
• přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti 
vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví, 
• dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích stanovených prováděcím právním předpisem. 
 
 Pracoviště musí být po dobu provozu udržována potřebnými technickými a organizačními 
opatřeními, splňujícími požadavky tohoto nařízení, ve stavu, který neohrožuje bezpečnost a zdraví osob. 
 Dodavatel při zajištění bezpečného stavu pracoviště vychází z hodnocení rizik vyplývajících z 
možných zdrojů ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců ve vztahu k vykonávané činnosti, zejména z 
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posouzení možností omezení úrovně rizikových faktorů pracovních podmínek, požadavků na ochranu 
zaměstnanců před účinky škodlivin a rizik vyplývajících z provozování a používání výrobních a 
pracovních prostředků a zařízení. 
 
Dodavatel při plnění zákonné povinnosti zajistí: 
• stanovení termínů, lhůt a rozsahu kontrol, zkoušek, revizí, termínů údržby, oprav a rekonstrukce 
technického vybavení pracoviště, včetně pracovních a výrobních prostředků a zařízení, s 
ohledem na jejich provedení, doporučení výrobce a způsob používání, požadavky na pracoviště, 
rizikové faktory způsobující zhoršení technického stavu pracovních a výrobních prostředků a 
zařízení a v souladu s výsledky předcházejících kontrol, zkoušek či revizí, po dobu provozu a 
používání pracoviště (nařízení vlády č. 378/2001 Sb.), 
• dodržování termínů a lhůt pro provádění činností uvedených v písmenu a) a určí osobu, jejíž 
povinností je zajistit jejich provádění (nařízení vlády č. 378/2001 Sb.), 
   
 Řešený objekt BD Šemberova se nachází v zastavěném území Brno - 
Bystrc, a proto je navrženo souvislé oplocení staveniště pomocí neprůhledného 
plotu HERAS M200 do výšky 2,0 m.  
 Staveniště bude prostorově zasahovat do pěší komunikace na ulici 
Šemberova.  
 Zábor bude označen značkou B13, „Zákaz vstupu chodců“ a tabulkou 
„Chodci přejděte na protější chodník“. 
Vstup na staveniště nepovolaným osobám bude zamezen navrženým oplocením 
HERAS M200 výšky 2,0 m a níže popsanými značkami.  
 Na staveniště řešeného objektu je navržen pouze jeden vjezd, který bude 
dle nařízení vlády č. 11/2002 Sb. označen tabulkou „Nepovolaným vstup 
zakázán“, značkou P6 „Stůj, dej přednost v jízdě“ a značkou B 1 „Zákaz 
vjezdu všech vozidel“ s informační značkou „Mimo provoz staveniště“.  
 Při vjezdu na staveniště bude umístěna značka B 20a „Nejvyšší dovolená 
rychlost 15km/h“. Její platnost se vztahuje na celé staveniště. 
 Na staveništi se bude nacházet pro potřeby řešené technologické etapy 
rozvodná skříň elektrických energií. Rozvodná skříň se bude řídit výše 
uvedenými nařízeními pro rozvod energií. 
 
3.3  Vnitrostaveništní komunikace 
 Překážky na komunikacích ovlivňující bezpečný průjezd, jakož i zákaz vjezdu a konec cesty, 
musí být označeny příslušnými bezpečnostními značkami a tabulkami.  
 Všechny překážky na komunikacích vyšší než 0,1 m, kudy přecházejí osoby nebo slouží 
dopravě, budou opatřeny přechody a přejezdy o odpovídající únosnosti. 
 Na komunikacích, kde hrozí zvýšené nebezpečí pádu osob, vyjetí nebo sjetí vozidel nebo 
mechanizačních prostředků, musí být provedeno bezpečnostní opatření (ohrazení, svodidla apod.). 
Obdobně se musí postupovat u konců cest a zakázaných vjezdů. 
  
 Vnitrostaveništní komunikace řešené stavby je jednopruhová, obousměrná, 
obslužná a zpevněná komunikace s asfaltovým povrchem. Na této komunikaci se 
nepředpokládá zvýšené nebezpečí pádu osob, vyjetí nebo sjetí vozidel nebo 
mechanizačních prostředků.  
   
3.3.1 Ochrana proti nebezpečí pádu 
 Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy 
zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých 
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pracovních plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m a o používání osobních ochranných pracovních 
prostředků.  
 Při montáži a demontáži lešení postupuje zaměstnavatel podle části VII. bodu 7 věty druhé. 
 Dodavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky nebo 
do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení (dále jen "ochrana proti 
pádu") a zajistí jejich provádění 
• na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad 1,5 m nad 
okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m. 
 Ochranu proti pádu zajišťuje dodavatel přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany, 
kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytná 
lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné stavební konstrukce, například lešení nebo pracovní plošiny. 
 Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu, se 
použijí v případě, kdy povaha práce vylučuje použití prostředků kolektivní ochrany nebo není-li použití 
prostředků kolektivní ochrany s ohledem na povahu, předpokládaný rozsah a dobu trvání práce a počet 
dotčených zaměstnanců účelné nebo s ohledem na bezpečnost zaměstnance dostatečné. 
 
Ochranu proti pádu není nutné provádět 
• na souvislé ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny nepřesahuje 10 stupňů, pokud pracoviště, 
popřípadě přístupová komunikace, jsou vymezeny vhodnou ochranou proti pádu, například 
zábranou umístěnou ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od okraje, na němž hrozí nebezpečí pádu 
(dále jen "volný okraj"), 
• podél volných okrajů otvorů, jejichž půdorysné rozměry alespoň v jednom směru nepřesahují 
0,25 m, 
• pokud úroveň terénu nebo podlahy pracoviště uvnitř objektu leží nejméně 0,6 m pod korunou 
vyzdívané zdi. 
 
 Dodavatel zajistí, aby otvory v podlaze a terénní prohlubně, jejichž půdorysné rozměry ve všech 
směrech přesahují 0,25 m, byly bezprostředně po jejich vzniku zakryty poklopy o odpovídající únosnosti 
zajištěnými proti posunutí nebo aby volné okraje otvorů byly zajištěny technickým prostředkem ochrany 
proti pádu, například zábradlím nebo ohrazením. Zajištěny proti vypadnutí osob nemusí být otvory ve 
stěnách, jejichž dolní okraj je výše než 1,1 m nad podlahou, a otvory ve stěnách o šířce menší než 0,3 m a 
výšce menší než 0,75 m. 
 Dodavatel zajistí, aby na všech plochách, které nezaručují, že jsou při zatížení osobami včetně 
nářadí, pracovních pomůcek a materiálu bezpečné proti prolomení, případně na nichž toto zatížení není 
vhodně rozloženo technickou konstrukcí (pracovní, popř. přístupová podlaha apod.), bylo provedeno 
zajištění proti propadnutí. Ke zvyšování místa práce nebo k výstupu není dovoleno používat nestabilní 
předměty a předměty určené k jinému použití (vědra, sudy, židle, stoly apod.). 
 Práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliže nepříznivá povětrnostní situace, s ohledem na 
použitou ochranu proti pádu, může ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců.  
 Při práci ve výškách a nad volnou hloubkou vykonávané osamoceně nebo samostatně musí být 
zaměstnanec seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi zaměstnanci na pracovišti nebo pro 
dorozumívání s vedoucím zaměstnancem. Zaměstnanec vykonávající práci uvedenou ve větě první musí 
být poučen o povinnosti přerušit práci, pokud v ní nemůže pokračovat bezpečným způsobem, a o 
přerušení práce musí neprodleně informovat vedoucího zaměstnance, popřípadě dodavatele. 
 Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob nebo 
předmětů (dále jen "ohrožený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit. 
 
Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména 
• vyloučení provozu, 
• konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce nebo pod místem 
práce ve výšce, 
• ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m s tyčemi 
upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce nepřesahující rozsah jedné 
pracovní směny postačí vymezit ohrožený prostor jednotyčovým zábradlím, popřípadě zábranou 
o výšce nejméně 1,1 m, nebo 
 135 
 
 
• dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu ohrožení. 
Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 
• 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 
• 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 
Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou volného okraje 
pracoviště ve výšce. 
 
 Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných bezpečnějších 
prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a účelné, případně kdy místní podmínky, 
týkající se práce ve výškách, použití takových prostředků neumožňují. Na žebříku mohou být prováděny 
jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití ručního nářadí.  
 Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k žebříku a v 
každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu. 
 Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, pokud zvláštní 
právní předpisy nestanoví jinak. 
 Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než jedna osoba. 
 Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je k takovému 
použití výrobcem určen. 
 Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní 
(nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly nebo jinou pevnou 
částí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec může spolehlivě přidržet. Sklon 
žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku 
ze strany přístupu musí být zachován volný prostor alespoň 0,6 m. 
 Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití. Přenosný 
žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, nepohyblivém podkladu tak, aby 
příčle byly vodorovné. Závěsný žebřík musí být upevněn bezpečným způsobem a s výjimkou 
provazových žebříků zajištěn proti posunutí a rozkývání. Provazový žebřík může být používán pouze pro 
výstup a sestup. 
 U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic na horním nebo 
dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s odpovídající účinností. Skládací 
a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby jednotlivé díly byly zajištěny proti vzájemnému pohybu. 
Pojízdné žebříky musí být před zahájením prací a v jejich průběhu zajištěny proti pohybu. Přenosné 
dřevěné žebříky o délce větší než 12 m nelze používat. 
 Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního konce, za 
kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, u dvojitého žebříku nejméně 
0,5 m od jeho horního konce. 
 Dodavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem na používání. 
 Zajištění bezpečnosti a ochrany proti pádu je na celém staveništi zajištěno 
bezpečnostními prvky dočasných stavebních konstrukcí postavených podle 
předepsaného manuálu a stavebního projektu.  
 Montáž obvodového pláště balkonových prostor bude prováděna ze 
žebříku. Práce na žebříku se bude řídit výše uvedenými nařízeními. 
 
 
3.3.2 Skladování a manipulace s materiálem 
 Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. Materiál musí 
být skladován podle podmínek stanovených výrobcem. 
 Místa určená k vázání, odvěšování a manipulaci s materiálem musí být bezpečně přístupná.  
 Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných materiálů, 
rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí odpovídat rozměrům a 
hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. 
 Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a 
nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo provázáním musí být 
zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, 
sklopit, posunout nebo kutálet. 
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 Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné uchopení 
například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy podklady. Jako podkladů není 
dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými na 
sebe. 
 Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky musí být skladovány v obalech s označením 
druhu a způsobu skladování, který určuje výrobce, a označeny v souladu s požadavky zvláštních právních 
předpisů (Zákon č. 356/2003 Sb.). 
 Trubky, kulatina a předměty podobného tvaru musí být zajištěny proti rozvalení.  
Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a odběru ukládány nejvýše 
však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za podmínky, že není překročena únosnost podloží a 
že je zajištěna bezpečná manipulace s nimi. 
 Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z bezpečných 
podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 1,5 m.  Upínání a 
odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět pouze podle stanoveného technologického 
postupu. 
 S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním předpisem 
(Zákon č. 185/2001 Sb.). 
 
 Skladované dílce na staveništi splňují požadavky na rovinnost, zpevněnost a 
odvodnění. Skládky hmot a dílců budou v garážích BD Šemberova, na asfaltové 
komunikaci a zatravněné ploše. Přesné umístění a rozměry vyplývají z výkresu 
zařízení staveniště. Ostatní drobné dílce a materiály budou uskladněny v 
kontejnerové skladovací buňce CONTIMADE Typ 24. 
 Žádné nebezpečné látky se na staveništi při řešené etapě nebudou nacházet. 
 Skladování prvků, hliníkovéT a L profily nosného rámu, které by se mohly 
rozvalit budou skladovány na podlaze v garážích. 
 
3.4  Požadavky na bezpečný provoz a používání strojů 
3.4.1 Minimálními požadavky na bezpečný provoz a používání 
 Minimálními požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení v závislosti na příslušném 
riziku vytvářeném daným zařízením jsou: 
• používání zařízení k účelům a za podmínek, pro které je určeno, v souladu s provozní 
dokumentací; zaměstnavatel může stanovit další požadavky na bezpečnost místním provozním 
bezpečnostním předpisem, a to minimálně v rozsahu daném normovou hodnotou, 
• zaměstnavatelem stanovený bezpečný přístup obsluhy k zařízení a dostatečný manipulační 
prostor se zřetelem na technologický proces a organizaci práce, umožňující bezpečné používání 
zařízení, 
• přivádění nebo odvádění všech forem energií a látek, užívaných nebo vyráběných, bezpečným 
způsobem, 
• ochrana zaměstnance proti nebezpečnému dotyku u zařízení pod napětím a před jevy 
vyvolanými účinky elektřiny, 
• ochrana zařízení, které může být vystaveno účinkům atmosférické elektřiny, zejména zasažení 
bleskem, 
• umístění ovládacích prvků ovlivňujících bezpečnost provozu zařízení mimo nebezpečné 
prostory, bezpečné ovládání, a to i v případě jejich poruchy nebo poškození, dobrá viditelnost, 
rozpoznatelnost a v určených případech příslušné označení; nemohou-li být ovládací prvky z 
technických důvodů umístěny mimo nebezpečné prostory, nesmí být jejich ovládání zdrojem 
nebezpečí, a to ani v důsledku nahodilého úkonu, 
• spouštění zařízení pouze záměrným úkonem obsluhy pomocí ovládače, který je k tomu účelu 
určen, 
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• vybavení ovládačem pro úplné bezpečné zastavení; v době, kdy se zařízení nepoužívá, jeho 
vypnutí a ve stanovených případech jeho odpojení od zdrojů energií a zabezpečení, 
• vybavení ovládačem pro nouzové zastavení, který zablokuje spouštěcí ovládače tam, kde je to 
nutné; současně se zastavením chodu zařízení nebo jeho nebezpečné části se musí vypnout 
přívody energií k jeho pohonům, s výjimkou případů, kdyby tím došlo k ohrožení života nebo 
zdraví zaměstnanců, 
• vybavení zařízení zřetelně identifikovatelnými zařízeními pro jeho odpojení od všech zdrojů 
energií; následné připojení zařízení ke zdrojům energie nesmí představovat pro zaměstnance 
žádné riziko, 
• vybavení pracoviště, kde je umístěno zařízení, ovládači k zastavení některého nebo všech 
zařízení v závislosti na druhu rizika, 
• upevnění, ukotvení nebo zajištění zařízení nebo jeho části vhodným způsobem, je-li to nutné pro 
bezpečný provoz a používání, 
• neohrožování zaměstnance rizikovými faktory, například hlukem, vibracemi nebo teplotami, 
které vyvíjí zařízení, 
• v případě potřeby označení výstražnými nebo informačními značkami, sděleními, značením nebo 
signalizací, které jsou srozumitelné, mají jednoznačný charakter a nesmí být poškozovány 
běžným provozem zařízení, a 
• vybavení vhodným ochranným zařízením a zabezpečením před ohrožením života a poškozením 
zdraví tak, aby chránilo zaměstnance zejména před padajícími, odlétajícími nebo vymrštěnými 
předměty uvolněnými ze zařízení, před rizikem požáru nebo výbuchu s následným požárem nebo 
účinků výbušných směsí látek vyráběných, užívaných nebo skladovaných v zařízení, před 
nebezpečím vzniklým vypouštěním nebo únikem plynných, kapalných nebo tuhých emisí, před 
možným poškozením zdraví zaměstnance způsobeným zachycením nebo destrukcí pohybující se 
části zařízení. 
Výše uvedené podmínky budou dodržovány při práci s elektrickým 
lešenářským vrátkem a pracovní plošinou. 
 
3.4.2 Oprava a údržba 
 Oprava, seřizování, úprava, údržba a čištění zařízení se provádějí, jen je-li zařízení odpojeno od 
přívodů energií; není-li to technicky možné, učiní se vhodná ochranná opatření. 
 
3.4.3 Obsluha 
 Obsluha musí mít možnost se přesvědčit, že v nebezpečných prostorech se nenachází žádný 
zaměstnanec; pokud nelze tento požadavek splnit, bezpečnostní systém před spuštěním, popřípadě 
zastavením zařízení musí vydávat zvukový nebo i viditelný výstražný signál, aby zaměstnanci zdržující se 
v nebezpečném prostoru měli vždy dostatek času nebezpečný prostor opustit.  
 
3.4.4 Ochranné zařízení 
• musí mít pevnou konstrukci odolnou proti poškození, 
• musí být umístěno v bezpečné vzdálenosti od nebezpečného prostoru, 
• nesmí bránit montáži, opravě, údržbě, seřizování, manipulaci a čištění; přístup zaměstnance musí 
být omezen pouze na tu část zařízení, kde je prováděna činnost, a to pokud možno bez sejmutí 
ochranného zařízení, 
• nesmí být snadno odnímatelné nebo odpojitelné, 
• nesmí omezovat výhled na provoz zařízení více, než je nezbytně nutné, 
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• musí splňovat další technické požadavky na blokování nebo jištění stanovené zvláštním právním 
předpisem, popřípadě normovou hodnotou, nevyplývají-li další požadavky ze zvláštního 
právního předpisu. 
Na staveništi je ochranné zařízení, chránička kabelu elektrické energie 
zásobující sestavu buněk ZS, chráněno dřevěnými deskami spojenými k sobě. 
Desky budou spojeny s chráníčkou tak, aby při přejíždění pracovní plošiny 
nedošlo k poškození vedení a jejímu odstranění chráničky z elektrického 
kabelu. 
 
3.4.5 Kontrola bezpečnosti provozu zařízení 
 Kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu je prováděna podle průvodní 
dokumentace výrobce. Není-li výrobce znám nebo není-li průvodní dokumentace k dispozici, stanoví 
rozsah kontroly zařízení zaměstnavatel místním provozním bezpečnostním předpisem. 
 Zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací. Následná kontrola musí být prováděna 
nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem, 
nestanoví-li zvláštní právní předpis, popřípadě průvodní dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a 
četnost následných kontrol jinak. 
 Provozní dokumentace musí být uchovávána po celou dobu provozu zařízení. 
 
3.4.6 Požadavky pro zdvihání a přemisťování zavěšených břemen 
 Volba, kontrola a provádění všech pracovních operací tak, aby byla zajištěna bezpečnost a 
ochrana zdraví zaměstnanců. 
 Ochrana zabraňující sklopení, převrácení, posunutí nebo sklouznutí břemene; pravidelná 
kontrola a údržba zařízení. 
 Opatření k zabránění kolize břemene nebo částí zařízení s okolními předměty nebo se 
zaměstnanci, kteří se nacházejí v jeho manipulačním prostoru, v případě, že obsluha nemůže sledovat 
dráhu zdvihaného a přemisťovaného břemene po celou dobu jeho pohybu. 
 Způsob vázání nebo odvazování břemene oprávněným zaměstnancem vždy v koordinaci a za 
plné součinnosti s obsluhou, která zdvihací zařízení ovládá. 
 Zajištění vzájemné koordinace obsluh, jsou-li břemena zdvihána nebo přemisťována dvěma nebo 
více zařízeními. 
 Zamezení vzájemné kolize zařízení nebo jejich částí nebo kolize s břemeny, pokud jsou dvě nebo 
více zařízení umístěna tak, že se jejich manipulační prostory překrývají. 
 Provádění dohledu nad zavěšeným břemenem zaměstnancem pověřeným zaměstnavatelem, 
pokud není zamezen přístup do nebezpečného prostoru a není-li zavěšené břemeno při výpadku pohonu 
zajištěno. 
 Ochrana zaměstnance při částečném nebo úplném výpadku pohonu a při nebezpečí pádu 
břemene. 
 Zastavení provozu zařízení instalovaného ve venkovním prostoru, pokud se povětrnostní 
podmínky zhorší natolik, že ohrožují bezpečné použití zařízení nebo bezpečnost a zdraví zaměstnanců; 
přijetí odpovídajících opatření k zamezení samovolnému pohybu zařízení nebo převrácení zařízení. 
 
3.4.7 Požadavky na bezpečný provoz a používání pojízdných zařízení 
 Vybavení zařízení řízeného obsluhou vhodnou ochranou k omezení rizika poškození zdraví, 
které může vzniknout v důsledku zachycení zaměstnance pojezdovými částmi zařízení. 
 Vybavení hnací jednotky ochranným zařízením proti poškození v případech náhodného zadření, 
uváznutí či zaseknutí příslušenství nebo přídavných nebo tažených zařízení; pokud zadření, uváznutí či 
zaseknutí nelze zabránit, je nutné učinit všechna dostupná opatření. 
 Zajištění provozuschopného stavu hnacích jednotek, došlo-li k jejich znečištění nebo poškození. 
 Zabezpečení zařízení řízeného obsluhou před převrácením při provozu za běžných podmínek, a 
to ochranným zařízením, které zajistí, že se pojízdné zařízení nenakloní o více než čtvrtinu maximálního 
náklonu, nebo konstrukcí, která zajistí dostatečný prostor kolem obsluhy, i když naklonění bude větší než 
čtvrtina maximálního náklonu, nebo jiným technickým opatřením se stejným účinkem; ochranné 
konstrukce nejsou nutné, pokud je zařízení během činnosti stabilizováno nebo jestliže jeho konstrukční 
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provedení znemožňuje převrácení; existuje-li riziko přimáčknutí obsluhy při převrácení zařízení, lze 
používat pouze takové zařízení, které je vybaveno zádržným systémem, například bezpečnostními pásy. 
 
Požadavky na pojízdné zařízení, které může ohrožovat zaměstnance v jeho blízkosti, jsou  
• zabezpečení před spouštěním nepovolanými zaměstnanci, 
• vybavení vhodným osvětlením tak, aby obsluze v noci nebo v prostředí se sníženou viditelností 
umožnilo bezpečné používání, 
• vybavení potřebným množstvím vhodných druhů požární techniky, věcných prostředků požární 
ochrany, případně požárně bezpečnostních zařízení; to neplatí, jsou-li tyto umístěny v dosahu 
pojízdného pracovního zařízení, 
• ochrana dálkových ovládačů proti poškození, automatické zastavení zařízení, pokud se pojízdné 
zařízení s vlastním pohonem dostane mimo dosah dálkových ovládačů či se v jeho 
manipulačním prostoru vyskytne překážka. 
 
 Vybavení taženého, vlečeného nebo neseného zařízení v případě dopravy zaměstnanců 
vhodnými ochrannými prostředky; přizpůsobení rychlosti, pokud zařízení vykonává pracovní činnost 
během tažení, vlečení nebo nesení. 
 
Tyto požadavky se vztahují na užívání pracovní plošiny. Při vykonávání 
montážních prací z plošiny budou pracovníci dodržovat výše uvedené podmínky.  
 
3.4.8 Zakázané činnosti 
• uvádět do chodu a používat stroj, jsou-li kromě obsluhy na stroji nebo v jeho nebezpečném 
dosahu další pracovníci, 
• uvádět do chodu a používat stroj, je-li odmontováno nebo poškozeno některé ochranné zařízení, 
• odstraňovat za chodu stroje odpad z nebezpečných míst, pokud to není technicky řešeno nebo 
návodem k obsluze povoleno, 
• dotýkat se pohybujících částí stroje tělem nebo předměty a nářadím drženými v rukou, kromě 
případů, které připouští návod k obsluze, 
• pracovat se strojem za snížené viditelnosti a v noci, není-li pracovní prostor stroje a pracoviště 
dostatečně osvětlen, 
• pracovat se strojem, v jehož nebezpečném dosahu jsou jiné stroje nebo dopravní prostředky s 
výjimkou těch, které pracují ve vzájemné součinnosti se strojem, 
• pohybovat pracovním zařízením nad pracovníky nebo nad obsazenou kabinou řidiče dopravních 
prostředků, 
• pracovat se strojem a pracovním nástrojem v místě, na které není z místa obsluhy vidět a kde by 
mohlo nastat ohrožení pracovníků nebo jiného zařízení, 
• ovládat stroj nebezpečným způsobem vyvolávajícím nežádoucí rozhoupání pracovního zařízení, 
• přejíždět elektrické kabely, nejsou-li vhodně chráněny proti mechanickému poškození, 
• opustit místo obsluhy stroje, je-li stroj nebo jeho pracovní zařízení v chodu, 
• provádět údržbu, čištění a opravy, není-li stroj a jeho pracovní zařízení zabezpečeno proti 
samovolnému pohybu a náhodnému spuštění a není-li vyloučen styk pracovníka s pohybujícími 
se částmi stroje, 
• pohybovat se po stroji mimo určené přístupy, 
• vyřazovat z činnosti bezpečnostní, ochranné a pojistné zařízení a měnit jejich předepsané 
parametry, 
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• kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm při kontrole a čerpání pohonných hmot a při používání 
lehce vznětlivých čisticích prostředků, 
• umísťovat do kabiny kromě osobních potřeb obsluhy jakékoliv další věci (nářadí, lana, schránky 
na maziva, čisticí prostředky apod.), pokud pro tento účel není v kabině vyhrazena uzavřená 
schránka, 
 
  3.4.9  Zabezpečení stroje při přerušení a ukončení práce 
 Obsluha je povinna zaznamenat závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu 
předchozího provozu stroje do provozního deníku. Po skončení směny, po přestávce, při níž se střídají 
obsluhy, musí být se závadami seznámena i střídající obsluha. Proti samovolnému pohybu musí být 
mobilní stroj po ukončení práce zajištěn zakládacími klíny nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně 
a zabrzděním parkovací brzdy, pokud to konstrukce stroje umožňuje. Rovněž při přerušení práce musí být 
mobilní stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň zabrzděním parkovací brzdy. Mobilní stroj 
musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do pozemních komunikací, není ohrožena 
stabilita stroje a není ohrožen padajícími předměty. 
 
  3.4.10  Přeprava strojů 
 Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního zařízení se musí 
provádět podle pokynů a postupů uvedených v návodu na obsluhu stroje. Není-li postup při přepravě 
stroje a jeho pracovních zařízení uveden v návodu na obsluhu stroje, musí jej stanovit dodavatel 
stavebních prací a do návodu na obsluhu stroje jej doplnit. Při přepravě strojů se nesmí v kabině 
přepravovaného stroje, na stroji ani na ložné ploše dopravního prostředku zdržovat osoby, pokud není v 
návodech na obsluhu nebo v pokynech stanoveno jinak. Vozidla pro přepravu strojů musí být při 
nakládce a vykládce bezpečně zabrzděna a mechanicky zajištěna proti nežádoucímu pohybu. Při přepravě 
strojů na pozemních komunikacích po vlastní ose musí být pracovní a ostatní zařízení v přepravní poloze 
mechanicky zajištěna proti samovolnému pohybu podle návodu pro obsluhu stroje. Při přepravě strojů na 
dopravních prostředcích musí být pracovní a ostatní zařízení podle návodu na obsluhu stroje umístěna na 
ložné ploše dopravního prostředku a připevněna k němu nebo umístěna v přepravní poloze a mechanicky 
zajištěna proti podélnému i bočnímu posuvu a proti převržení. Přípojné stroje musí být při připojování 
zabrzděny a bezpečně založeny zakládacími klíny. Řidič smí dokončit couvání na doraz závěsného 
zařízení teprve na dohodnuté dorozumívací znamení navádějícího pracovníka. Po dorazu tažný stroj nebo 
vozidlo zabrzdí. Pracovník navádějící stroj na dopravní prostředek musí stát mimo stroj i mimo dopravní 
prostředek a být v zorném poli řidiče stroje po celou dobu najíždění a sjíždění stroje. 
 
 Na stavbě budou užívány stroje uvedené v dokumentu C1.8 Návrh strojní 
sestavy, C1.2 - Technologický předpis – Lešení, C1.3 - Technologický předpis - 
Obvodový plášť. Obsluha strojů se bude řídit dle platného nařízení vlády č. 
405/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 11/2002 Sb., které stanovuje vzhled 
a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů.  
 Všechny osoby vykonávající práci s příslušnými strojními zařízeními budou 
řádně k této činnosti prokazatelně proškoleni a oprávněni. Mimo to budou 
z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se stroji vyškoleni všichni pracovníci na 
stavbě.  
 Údržbu strojů a strojních zařízení bude provádět obsluha, opravy 
půjčovna. Veškeré práce a činnosti výše uvedené budou také vycházet 
z technických listů jednotlivých strojních zařízení a budou se řídit plným zněním 
zákona 378/2001 Sb. požadavky na bezpečný provoz a používání strojů. 
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4. Závěr 
 Tato zpráva BOZP byla vypracována na základě uvedených platných právních 
předpisů v rámci řešené technologické etapy opláštění BD Šemberova. Jedná se o 
stavebně technologický projekt.  
 Zhotovitel řešených technologických činností je povinen seznámit pracovníky se 
zněním tohoto dokumentu a popřípadě je vyškolit z pravidel bezpečnosti a ochrany 
zdraví dle platného právního předpisu. Pracovníci jsou povinni výše uvedené ustanovení 
dodržovat. V případě řešení dalších navazujících technologických etap je nutné 
vypracovat další samostatný dokument BOZP. 
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Závěr 
  
 V úvodu této bakalářské práce jsem se věnoval pochopení projektové 
dokumentace a textové části poskytnuté firmou Ateliér A3.  
 
 První dokumenty, na které jsem se zaměřil byly technologické předpisy. 
V těchto předpisech jsem stanovil přesný postup, nářadí a materiál pro provádění 
jednotlivých montáží. 
 Další částí mé práce je výkres zařízení staveniště a technická zpráva k tomuto 
výkresu. Ve výkresové části je zaznamenáno celé staveniště, rozmístění staveništních 
buňek, skládek stavebního materiálu, pojezd montážní plošiny, pojízdných lešenářských 
věží a umístění lešení. Dále jsou ve výkresu zaznačeny veškeré inženýrské sítě. 
 V části „Návrh strojní sestavy“, jsem vypsal pracovní stroje, které budou nutné 
pro kvalitní a bezpečné provádění díla. U každého stroje nebo nářadí je také napsán 
účel, pro jaký jsem s daným nástrojem uvažoval při realizaci technologické etapy. 
 V rozpočtovém programu BUILD Power od firmy RTS a.s. jsem vypracoval 
položkový rozpočet pro zadanou technologickou etapu. Na dané dílo se vztahuje 10% 
sazba DPH a cena dle položkového rozpočtu tedy činí 2 587 186,00 Kč s DPH. 
 Kontrolní a zkušební plán je rozdělen na tabulkovou a textovou část. Každá 
tabulka je rozčleněna na vstupní, mezioperační a výstupní kontrolu. 
 Za pomoci programu „MS Project 2010“ jsem vypracoval časoprostorový graf, u 
kterého jsem vycházel z normohodin dostupných v programu BUILD Power. Čas 
potřebný na realizaci opláštění bytového domu Šemberova vychází na 47 pracovních 
dní při standartní osmi hodinové pracovní době. 
 Zpráva ZOV a k ní výkres situace ZOV(POV) byli vypracovány pro popsání a 
zobrazení zajištění ochrany třetích osob. 
 V neposlední řadě BOZP, kde jsem popsal způsob ochrany zdraví a životů při 
provadění prací dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
 Na závěr bakálářské práce jsem vypracoval výkresy stavebních detailů, ve 
kterých jsou podrobně vyobrazeny následující konstrukce: Provedení rohu, atiky, 
okenní ostění a uchycení nosného rámu. 
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 Cílem mé bakalářké práce bylo objasnit jakým způsobem bude objekt opláštěn. 
Rozhodoval jsem se mezi systémy kontaktního zateplení a systémy provětrávaných 
fasád. 
 Systém provětrávaných fasád jsem i přes vyšší finanční náročnost provedení 
zvolil pro jeho unikátní vlastnosti, které přinese takto opláštěné budově. Jedná se o 
odolnost ohni, výbornou akustickou izolaci, tepelnou roztažnost a možnost montáže na 
nerovný povrch. 
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